



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566)

เทศบาลตำบลเชียงดาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ12 (3) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเชียงดาว

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว	5
	- กระบวนการที่ใช้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	7
	- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาวปีงบประมาณ 2566	8
	- รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่ดำเนินงานปีงบประมาณ 2566	9
ส่วนที่ 3	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2566	25

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแลทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใดเกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัดปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขตเทศบาลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2566) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ซึ่งตามระเบียบ ข้อ 28 เทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ประกอบด้วย

1. นายสุรพล สาระจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ไสว ก้อนคำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	เลขานุการ
3. นายนิมิตร โพธิสันต์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
4. ร้อยตำรวจเอกปรีชา สิงห์คำ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
5. ร้อยตำรวจโทเชาวรินทร์ กายยอด	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
6. นายอาทร จันทร	ผู้แทนประชาคมเทศบาล	กรรมการ
7. นายชูชัย ชุ่มอินทรจักร	ผู้แทนประชาคมเทศบาล	กรรมการ
8. สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว	ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ	กรรมการ
9. พัฒนาการอำเภอเชียงดาว	ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ	กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล	กรรมการ
11. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล	กรรมการ
12. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ผู้ช่วยเลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

กระบวนการที่ใช้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก	
	จำนวน	ร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์	จำนวน	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ	จำนวน	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ	จำนวน	ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	18	17.00	9	44.44	0	0.00	3	33.33	6	66.67
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	14	10.29	4	28.57	2	50.00	0	0.00	2	50.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	8.82	3	25.00	2	66.67	1	33.33	0	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และการกีฬา	36	26.47	21	58.33	10	47.62	9	42.86	2	9.52
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	23	16.91	9	39.13	5	55.56	0	0.00	4	44.44
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม	15	11.03	6	40.00	2	33.33	1	16.67	3	50.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	18	13.24	18	100.00	9	50.00	0	0.00	9	50.00
รวมทุกยุทธศาสตร์	136	104	70	51.47	30	42.86	14	20.00	26	37.14

รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ที่ดำเนินงานปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยข้างปั๊มปตท. บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ต.เชียงดาว	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 3.80 - 4.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม.	187,700	-	✓					✓	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมซอยข้างปั๊มปตท. บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 2.50ม. ยาว 67.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 167 ตร.ม.	108,200	-	✓					✓	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณลำน้ำปิง หย่อมบ้านทุ่งไธ้ บ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 380.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,280.00 ม.	214,000	-	✓					✓	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาดปิด (ฝาดะแกรงเหล็ก) ซอย 23 ข้างบ้านนายบุญทัพ ดวงขัน บ้านเชียงดาว ม.6	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาดปิด ขนาดกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.20 ม. ยาว 60.00 ม.	132,600	131,515	✓				✓		กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 23 บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ต.เชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.ยาว 125.00 ม.	292,000	287,078	✓				✓		กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณหลังศาลเจ้าพ่อหลวงคำแดง บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 8.00 ม.	23,900	23,740	✓				✓		กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บริเวณลำเหมืองข้างร้านนัทธมนบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว20.00 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 180.00 ม.	600,000	-	✓					✓	กองช่าง	
8	โครงการปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนสาธารณะในเขตตต.เชียงดาว	เปลี่ยนโคมไฟถนนสาธารณะเดิมออกและติดตั้งโคมไฟถนนใหม่จำนวน 563 ชุด	668,000	-	✓					✓	กองช่าง	
9	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงระบบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย	1,372,800	-	✓					✓	กองช่าง	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการจัดทำคู่มือแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในเขตเทศบาล และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	60,000	20,016	✓			✓			สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	10,000	✓			✓			สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการ Big Cleaning Day วันท้องถิ่นไทย	เพื่อจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้พัฒนาสำนักงานและสร้างความสามัคคี	3,000	2,700	✓			✓			กองสาธารณสุข	
2	โครงการอบรมให้ความรู้การลดและคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชนเขตเทศบาลฯ	20,000	35,850	✓			✓			กองสาธารณสุข	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	2,390,000	928,265	✓				✓		กองสาธารณสุข	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและโครงการอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างสมวัย	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย	20,000	4,080	✓				✓		กองการศึกษา	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และนันทนาการ	60,000	84,623	✓			✓			กองการศึกษา	
3	โครงการจัดงานวันวิชาการ	เพื่อจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการให้ความรู้และแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในพื้นที่	10,000	6,246	✓			✓			กองการศึกษา	
4	โครงการศิลปะนอกห้องเรียน	เพื่อฝึกอบรมทักษะด้านศิลปะแก่เด็กและเยาวชน	60,000	52,729	✓			✓			กองการศึกษา	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จ่ายค่าบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.ทต.เชียงดาว/ศพด.วัดศรีทรายมูล	2,093,700	794,175	✓			✓			กองการศึกษา	
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงดาวโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	3,087,000	1,475,486		✓			✓		กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
7	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ้อมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	495,600	248,508		✓			✓		กองการศึกษา	
8	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายมูลโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	432,180	217,794		✓			✓		กองการศึกษา	
9	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) นักเรียนร.ร.บ้านเชียงดาว	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	1,408,410	407,158		✓			✓		กองการศึกษา	
10	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) นักเรียนร.ร.ชุมชนบ้านวังจ้อม	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	226,120	65,168		✓			✓		กองการศึกษา	
11	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.เชียงดาว	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	21,080	5,523		✓			✓		กองการศึกษา	
12	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายมูล	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	160,970	46,391		✓			✓		กองการศึกษา	
13	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงดาว	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	182,040	51,769		✓			✓		กองการศึกษา	
14	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายมูลสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดศรีทรายมูล)	อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.วัดศรีทรายมูล)	237,720	-		✓				✓	กองการศึกษา	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	เพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลฯ	200,000	134,925	✓			✓			กองการศึกษา	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างอปท.	เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและทักษะด้านกีฬาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	60,000	-	✓					✓	กองการศึกษา	
3	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	139,900	✓			✓			กองการศึกษา	
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว โครงการมหรหรรพ์ไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอเชียงดาว	สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอเชียงดาวและให้ประชาชนในอำเภอมีกิจกรรมร่วมกัน	5,000	5,000	✓			✓			กองการศึกษา	
5	อุดหนุนโรงเรียนวัดอินทาราม โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป	25,000	25,000		✓		✓			กองการศึกษา	
6	อุดหนุนวัดศรีทรายมูลโครงการจัดงาน ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุวิริยะอาภา	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของชุมชน	25,000	25,000		✓		✓			กองการศึกษา	
7	และวัฒนธรรมคริสเตียน สืบสานจารีตประเพณี วัฒนธรรมคริสเตียน	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	25,000	10,000		✓		✓			กองการศึกษา	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	8,536,800 กรมส่งเสริมฯ	3,311,600		✓		✓			สำนักปลัด	
2	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,627,200 กรมส่งเสริมฯ	596,400		✓		✓			สำนักปลัด	
3	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	90,000 กรมส่งเสริมฯ	30,000		✓		✓			สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	30,000	✓			✓			กองสาธารณสุข	
2	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์	3,000	-	✓					✓	กองสาธารณสุข	
3	โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในบ้านเรือน	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	12,000	-	✓					✓	กองสาธารณสุข	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
2	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบปัญหาทางสังคม	20,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
3	โครงการวันสตรีสากล	เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน	20,000	12,800	✓			✓			สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการ Safety Zone	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจร	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
2	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ	10,000	7,600	✓				✓		สำนักปลัด	
3	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุส่งต่อสถานพยาบาลในพื้นที่	30,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	เพื่อลดปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง	10,000	3,600	✓			✓			สำนักปลัด	
5	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง)	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ	30,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
6	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	15,000	13,650	✓			✓			สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการเงินสทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อสทบกองทุนประกันสังคม	199,000	41,616	✓			✓			สำนักปลัด	
2	โครงการเงินสำรองจ่าย	เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้	200,000	35,000	✓			✓			สำนักปลัด	
3	กองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,000	3,900	✓			✓			สำนักปลัด	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกม.จราจรทางบก	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	50,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
5	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	44,800	-	✓					✓	สำนักปลัด	
6	เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ	เพื่อจ่ายช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ	11,660	4,855	✓			✓			สำนักปลัด	
7	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จ่ายเป็นเงินบำนาญแก่บุคลากรเทศบาลฯ ที่เกษียณอายุราชการ	177,240	73,850	✓			✓			สำนักปลัด	
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายสทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	954,000	469,407	✓			✓			สำนักปลัด	
9	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเชียงดาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล	120,000	120,000	✓			✓			สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	45,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
3	โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต	เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐโปร่งใส	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลฯ	70,000	82,980	✓			✓			สำนักปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางประชาธิปไตย	เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาของประชาชน	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อใช้จ่ายการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
7	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	20,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม					
1	อุดหนุนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด	
2	โครงการอุดหนุน เทศบาลตำบลปิงโค้ง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนประจำอำเภอเชียงดาว	35,000	35,000	✓			✓			สำนักปลัด	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาวในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มีโครงการจำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

- 1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ไม่มี
- 1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
- 1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาวในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.29 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

- 1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
- 1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี
- 1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาวในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

- 1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่มี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้

1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา ซึ่งมีการดำเนินการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา ซึ่งมีการดำเนินการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.52 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.13 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้

1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.03 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมี

โครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการทั้งหมดตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

- 1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมดตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
- 1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของโครงการ ทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
- 1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการทั้งหมดตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงดาวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.24 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมี โครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

- 1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการทั้งหมดตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
- 1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี
- 1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของโครงการทั้งหมดตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

สรุป

โครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวน 136 โครงการ โดยมีโครงการทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.47 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีผล ดำเนินการ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของโครงการทั้งหมดตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีจำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของโครงการทั้งหมด ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.14 ของโครงการทั้งหมดตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

ส่วนที่ 3

ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2566)

จากดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลซึ่งแบ่งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามากเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนา ดังนี้ หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ สังกัดเทศบาล พยายามเสนอโครงการของตนให้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเป็นจำนวนมาก แม้จะทราบว่าเทศบาลมีงบประมาณจำกัดแต่ก็อยากให้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อหวังว่าจะมีงบประมาณอุดหนุนให้เทศบาลดำเนินการภายหลัง อีกทั้งโครงการที่นำเสนอบางครั้งโครงการยังมีความซ้ำซ้อนกันและบางโครงการใช้งบประมาณจำนวนมากและบางโครงการต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น จึงทำให้มีโครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลเป็นจำนวนมาก

2. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนา

เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาของแต่ละปีมีจำนวนมาก แต่โครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปีมีน้อยไม่สอดคล้องกับแผนที่ตั้งไว้ อย่างเช่นโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการในแผนแต่ละปีมีจำนวนมาก แต่โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนน้อยจึงทำให้ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์น้อยลง

3. ปัญหาการถ่ายโอนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้นการจัดเก็บภาษีต่างๆ ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณที่แต่ละหน่วยงานตั้งแต่ละระดับกระทรวง กรม กอง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ จึงได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยตามไปด้วย เทศบาลตำบลเชียงดาวซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทำให้โครงการพัฒนาหลายๆ โครงการต้องชะลอการดำเนินการหรือยกเลิกการดำเนินการไป เนื่องด้วยขาดงบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

จากปัญหาเกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาและปัญหาการจัดสรรงบประมาณข้างต้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาลดน้อยลงได้ด้วยการคัดสรรโครงการที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีจำนวนโครงการลดน้อยลง เลือกสรรเฉพาะโครงการที่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการได้จริงรวมทั้งบรรจุโครงการที่คาดว่าจะสามารถหางบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้เพียงเท่านั้น ไม่บรรจุโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินการได้จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบรรจุโครงการใดๆ ก็ตามต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาคมชุมชนเทศบาล นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาล ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และประโยชน์สุขที่จะได้รับของประชาชนในชุมชนเทศบาลเป็นสำคัญ และหากเมื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสักระยะคือเมื่อเทศบาลได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว หากโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปีงบประมาณนั้นยังมีโครงการพัฒนาที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่จำนวนมากก็ให้ดำเนินการปรับ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ยกเลิกโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการ ก็จะช่วยแก้ไขปัญห จำนวนโครงการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาของเทศบาลได้

ส่วนปัญหาในเรื่องของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีจำนวนมากและโครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนน้อยในบางยุทธศาสตร์ทำให้ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์น้อยลง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเสนอให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้พิจารณาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการที่จะได้รับงบประมาณมาบรรจุในแต่ละปีงบประมาณโดยให้ใช้สถิติย้อนหลังมาพิจารณาว่าแต่ละยุทธศาสตร์จะมีงบประมาณเท่าไรในการดำเนินการในแต่ละปี

ส่วนปัญหาเรื่องการถ่ายโอนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานประสพเทศบาลตำบลเชียงดาวได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการคัดกรองโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อีกครั้ง โดยเลือกดำเนินงานโครงการพัฒนาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนรวมในลำดับต้นๆ มาดำเนินการก่อนส่วนโครงการพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ยกไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือในปีงบประมาณต่อไป