
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเชียงดาว

ง านยุ ทธศ าสตร์แล ะ งบปร ะม าณ



ค ำน ำ 
 

ตามที่เทศบาลต าบลเชียงดาว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ให้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงดาว ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึง ได้จัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงานตาม 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566) เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลต าบลเชียงดาว 

 
 
 



ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์
 หมู่ 13 ต าบลเชียงดาว

      550,000  √ 4 ม.ีค 66 1 ก.ค 66          545,000               -   กองช่าง โอนลด
5,000

2 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์หมู่ 4  บ้านวังจอ๊ม 
ต าบลเชียงดาว

   1,200,000  √               -                 -   กองช่าง โอนต้ังจา่ย
รายการใหม่

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณซอยขา้งปัม๊ปตท. บ้าน
แม่กะ๊ หมู่ท่ี 8  ต.เชียงดาว

      187,700  √  10 ส.ค 66  8 ต.ค 66          187,000               -   กองช่าง  โอนลด  
700

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกซอย 2 เช่ือมซอยขา้งปัม๊
ปตท.บ้านแม่กะ๊หมู่ท่ี 8 ต าบลเชียงดาว

      108,200  √  10 ส.ค 66  8 ต.ค 66          108,000               -   กองช่าง  โอนลด  
200

ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

หน่วย
ด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน

- 1 -



ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

หน่วย
ด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน

5 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบริเวณล า
น้ าปิง หยอ่มบ้านทุ่งโฮ้ง บ้านแม่กะ๊ 
หมู่ท่ี 8 ต าบลเชียงดาว

      214,000  √               -                 -   กองช่าง โอนต้ังจา่ย
รายการใหม่

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยแูบบมีฝา
ปิด (ฝาตะแกรงเหล็ก) ซอย 23 ขา้ง
บ้านนายบุญทัพ ดวงขนั บ้านเชียง
ดาว ม.6

      132,600  √  16 ม.ีค 66  14 พ.ค 66          131,500               -   กองช่าง โอนลด
1,100

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยแูบบมีฝา
ปิด ซอย 23 บ้านเชียงดาว หมู่ท่ี 6    
 ต.เชียงดาว

      292,000  √  16 ม.ีค 66  14 พ.ค 66          287,000               -   กองช่าง โอนลด
5,000

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยแูบบมีฝา
ปิด บริเวณหลังศาลเจา้พอ่หลวงค า
แดง บ้านเชียงดาว  หมู่ท่ี 6  ต าบล
เชียงดาว

        23,900  √  16 ม.ีค 66  29 ม.ิย 66            23,300               -   กองช่าง  โอนลด  
600

- 2 -



ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

หน่วย
ด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยแูบบไม่มีฝาปิด บริเวณล าเหมืองขา้ง
ร้านนัทธมนบ้านเชียงดาว หมู่ท่ี 7 
ต าบลเชียงดาว

      600,000  √  23 ส.ค 66  20 พ.ย 66          599,900               -   กองช่าง  โอนลด  
100

10 โครงการขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ 
บริเวณบ้านเชียงดาว หมู่ท่ี 6  ต.เชียง
ดาว

        30,000  √  26 ม.ิย 66  13 ก.ย 66            17,500               -   กองช่าง  โอนลด  
12,500

11 โครงการปรับเปล่ียนโคมไฟถนน
สาธารณะ ในเขตทต.เชียงดาว

      668,000  √               -                 -   กองช่าง โอนลด  
668,000

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้ขา้งบ้านนาย
ศรีวรรณ มโนสอน และซอยบ้านนาง
สายสวาท จนิะ บ้านแม่กะ๊ หมู่ท่ี 8 
ต าบลเชียงดาว

        39,200  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66            43,539               -   กองช่าง โอนเพิม่ 
4,400

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้ซอย 4 
บริเวณบ้านนายปรีชา มหานิล บ้าน
แม่กะ๊ หมู่ท่ี 8 ต าบลเชียงดาว

        57,000  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66            70,118               -   กองช่าง โอนเพิม่ 
13,200
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่1 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

หน่วย
ด ำเนินกำร

ที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้ไปสุสานบ้าน
แม่กะ๊ หมู่ท่ี 8 ต าบลเชียงดาว

        39,200  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66            59,706               -   กองช่าง โอนเพิม่ 
20,600

15 โครงการขยายแนวเขตไฟฟา้บริเวณ
ซอย22 บ้านทุ่งดินแดง หมู่ท่ี 13 
ต าบลเชียงดาว

        34,800  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66            76,411               -   กองช่าง โอนเพิม่ 
41,700

16 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

   1,372,800  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66        2,059,900               -   กองช่าง โอนเพิม่ 
973,100

รวม 16    5,549,400

........................................................................................................................................................................................................................................................

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1
โครงการจดัท าคู่มือแหล่งท่องเทีย่วใน
ชุมชน          10,000  √ - - ส านักปลัด

2
โครงการจา้งนักเรียน นักศึกษา 
ท างานปิดภาคเรียน          30,000  √ 1 เม.ย 66 30 เม.ย 66            28,500              1,500 ส านักปลัด

3
โครงการจดักจิกรรมถนนคนเดินใน
เขตเทศบาลต าบลเชียงดาว          60,000

 √ 
1 ต.ค 65 30 ก.ย 66            43,869            16,131 ส านักปลัด

4
โครงการจดัฝึกอบรมพฒันาวิชาชีพ
ต่างๆ          10,000  √ - - ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพการท าขนม
ไทย

         10,000  √ 30 พ.ค 66 30 พ.ค 66              10,000 - ส านักปลัด

6
โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง          10,000  √ 24 ม.ค 66 24 ม.ค 66              10,000 - ส านักปลัด

7
โครงการส่งเสริมพฒันาการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน          10,000  √ - - ส านักปลัด

รวม 7      140,000

2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่2 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1
โครงการ Big Cleaning Day วัน
ท้องถิ่นไทย          3,000

 √ 
17 มี.ค 66 17 มี.ค 66              2,700 300

กอง
สาธารณสุข

2
โครงการอบรมให้ความรู้การลดและ
คัดแยกขยะในชุมชน         20,000

 √ 
23 พ.ย 65 23 พ.ย 65            35,850 -

กอง
สาธารณสุข

3
โครงการอบรมให้ความรู้การลดและ
คัดแยกขยะในโรงเรียน         12,000

 √ 
26 ก.ค 66 26 ก.ค 66            11,825 -

กอง
สาธารณสุข

รวม 3        35,000

 3.1 แผนงำนสำธำรณสุข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ปญัหำ/อุปสรรค

................งบประมาณในการด าเนินโครงการบางโครงการไม่เพยีงพอส าหรับจดัท าโครงการจงึมีความจ าเป็นต้องขอเพิม่ยอดเงินงบประมาณ..........................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1
โครงการจา้งเกบ็ขนและก าจดัขยะมูล
ฝอย      2,390,000

 √ 
1 ต.ค 65 30 ก.ย 66        2,208,653          181,347

กอง
สาธารณสุข

รวม 1    2,390,000

 3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1
โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกยีรติ"จติอาสา สร้างป่า รักษ์น ้า"          3,000  √  11 ส.ค 66  11 ส.ค 66              3,000 -

กอง
สาธารณสุข

2
โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ

         2,600  √  2 มิ.ย 66  2 มิ.ย 66              1,250              1,350
กอง

สาธารณสุข

3
โครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พื นทีสี่เขยีว

           2,600  √ - -
กอง

สาธารณสุข

รวม 3         8,200

3.3 แผนงำนกำรเกษตร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่3 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1

โครงการจดักจิกรรมวันส าคัญและ
โครงการอื่นๆ เพือ่พฒันาการเด็ก
ปฐมวัยอยา่งสมวัย

        20,000
 √ 

 17 ก.พ 66  17 ก.พ 66            18,462              1,538
กอง

การศึกษา

2
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ

        60,000  √  14 ม.ค 66  14 ม.ค 66            84,623                  77
กอง

การศึกษา
โอนเพิม่
40,000

3
โครงการจดังานวันวิชาการ

        10,000  √  17 มี.ค 66  17 มี.ค 66              6,246                  54
กอง

การศึกษา
โอนลด
3,700

4
โครงการศิลปะนอกห้องเรียน

        60,000  √  17 ธ.ค 65  18 ธ.ค 65            54,829                  71
กอง

การศึกษา
โอนลด
5,100

5
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา    2,221,500  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66        2,215,302              6,198

กอง
การศึกษา

โอนเพิม่ 
127,800

6
อดุหนุนโรงเรียนบ้านเชียงดาว
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน    3,087,000  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66        3,223,586            11,114

กอง
การศึกษา

โอนเพิม่
147,700

7
อดุหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจอ๊ม
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน       495,600  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66          542,700              3,000

กอง
การศึกษา

โอนเพิม่
50,100

4.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่4  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ินและกำรกีฬำ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

10



ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

4.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่4  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ินและกำรกีฬำ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

8

อดุหนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดศรี
ทรายมูลโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน

      432,180
 √ 

 1 ต.ค 65  30 ก.ย 66          322,465          109,715
กอง

การศึกษา

9

อดุหนุนโรงเรียนบ้านเชียงดาว
โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่น
เชียงดาว

      10,000
 √ 

 -            10,000
กอง

การศึกษา

10
อดุหนุนร.ร.บ้านเชียงดาวโครงการ
อนุรักษ์นาฎศิลป์ถิ่นเชียงดาว       10,000  √  -            10,000

กอง
การศึกษา

11
อดุหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจอ๊ม 
โครงการส่งเสริมอาชีพ       20,000  √  -            20,000

กอง
การศึกษา

12
โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 
นักเรียน ร.ร.บ้านเชียงดาว   1,408,410  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66        1,396,782            11,628

กอง
การศึกษา

13
โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม)      
นักเรียนร.ร.ชุมชนบ้านวังจอ๊ม      226,120  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66          228,940  - 

กอง
การศึกษา

11



ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

4.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่4  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ินและกำรกีฬำ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

14

โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 
นักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเชียงดาว

      21,080
 √ 

 1 ต.ค 65  30 ก.ย 66            28,306  - 
กอง

การศึกษา

15

โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 
นักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดศรี
ทรายมูล

     160,970
 √ 

 1 ต.ค 65  30 ก.ย 66          147,779            13,191
กอง

การศึกษา

16

โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเชียงดาว

     182,040
 √ 

 1 ต.ค 65  30 ก.ย 66          174,233              7,807
กอง

การศึกษา

17

อดุหนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดศรี
ทรายมูลส าหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การบริหารสถานศึกษาส าหรับ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

     237,720

 √ 
 1 ต.ค 65  30 ก.ย 66          206,293            31,427

กอง
การศึกษา

รวม 17    8,662,620
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

4.1 แผนงำนกำรศึกษำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่4  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ินและกำรกีฬำ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1

โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชน

      200,000
 √ 

 20 ก.พ 66  25 ก.พ 66          338,695              3,305
กอง

การศึกษา
โอนเพิม่
142,000

2
โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่น
สัมพนัธ์ระหว่างอปท.         60,000  √  -            16,000

กอง
การศึกษา

โอนลด 
134,000

3
โครงการจดังานประเพณีแห่เทียน
เขา้พรรษา         10,000  √  -  - 

กอง
การศึกษา

โอนลด 
10,000

4
โครงการประเพณีท าบุญเสาหลักเมือง
เชียงดาว         40,000  √  23 พ.ค 66  23 พ.ค 66            37,200  - 

กอง
การศึกษา

โอนลด 
2,800

5
โครงการประเพณีลอยกระทง

      100,000  √  6 พ.ย 65  7 พ.ย 65          139,900                100
กอง

การศึกษา
โอนเพิม่
100,000

6
โครงการประเพณีสงกรานต์

        70,000  √  12 เม.ย 66  12 เม.ย 66            54,950              6,950
กอง

การศึกษา
โอนลด 
8,100

7
อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเชียง
ดาว โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับอ.เชียงดาว

         5,000  √              5,000  - 
กอง

การศึกษา

 4.2 แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่4  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ินและกำรกีฬำ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

14



ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

 4.2 แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่4  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ินและกำรกีฬำ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

8

อดุหนุนชุมชนหมู่ที ่6 โครงการจดั
ประเพณีบวงสรวงเจา้หลวงค าแดง    
(เกา้เป็ง)

        10,000
 √ 

 1 มิ.ย 66  2 มิ.ย 66            10,000  - 
กอง

การศึกษา

9

อดุหนุนวัดอตุตาราม  โครงการสรง
น  าพระธาตุประจ าปี       25,000

 √ 
3 พ.ค 66 4 พ.ค 66            25,000  - 

กอง
การศึกษา

10
อดุหนุนวัดแม่อดี โครงการจดั
กจิกรรมสืบชีวิตสานคุณค่าปีใหม่เมือง
เชียงดาว

      25,000  √ 12 เม.ย 66 16 เม.ย 66            25,000  - 
กอง

การศึกษา

11
อดุหนุนวัดอนิทราราม โครงการ      
เชียงดาวเมืองบุญ มีศีล มีสุข       25,000  √  - 

กอง
การศึกษา

12
อดุหนุนรร.วัดอนิทารามโครงการ
ปฏิบัติธรรมประจ าปี       25,000  √ 7 ธ.ค 65 8 ธ.ค 65            25,000  - 

กอง
การศึกษา

13
อดุหนุนวัดศรีทรายมูลโครงการจดั
งานประเพณีสรงน  าพระธาตุวิริยะ
อาภา

      25,000  √ 18 มี.ค 66 19 มี.ค 66            25,000  - 
กอง

การศึกษา
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

 4.2 แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่4  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปวฒันธรรม จำรีตประเพณีท้องถ่ินและกำรกีฬำ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

14

อดุหนุนคริสตจกัรเชียงดาวโครงการ
สืบสานจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมคริสเตียน

      25,000
 √ 

24 ธ.ค 65 25 ธ.ค 65            10,000  - 
กอง

การศึกษา
โอนลด
15,000

รวม 14      645,000

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1

โครงการสวัสดิการเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ

   8,536,800
 √ 

 1 ต.ค 65  30 ก.ย 66        8,010,600          526,200 ส านักปลัด

2
โครงการสวัสดิการเบีย้ยงัชีพคนพกิาร

   1,627,200  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66        1,457,200          170,000 ส านักปลัด

3
โครงการสวัสดิการเบีย้ยงัชีพผู้ป่วย
เอดส์         90,000  √  1 ต.ค 65  30 ก.ย 66            72,000            18,000 ส านักปลัด

รวม 3   10,254,000

  5.1  แผนงำนงบกลำง

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขและส่งเสริมคุณภำพชีวติ

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุ

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1
โครงการป้องกนัโรคติดต่อต่างๆ

        10,000
 √ 

 -  - 
กอง

สาธารณสุข

2
โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิ
สุนัขบ้า         30,000  √  20 มี.ค 66  20 มี.ค 66            30,000  - 

กอง
สาธารณสุข

3
โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัย
เอดส์          3,000  √  -  - 

กอง
สาธารณสุข

4
โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก         63,000  √  21 ก.ค 66  27 ก.ค 66            59,700              3,300

กอง
สาธารณสุข

5
โครงการให้ความรู้แกป่ระชาชน
เกี่ยวกบัการจดัการน ้าเสียในบ้านเรือน         12,000  √  -  - 

กอง
สาธารณสุข

6
โครงการอบรมด้านสาธารณสุข 
(สุขาภิบาลอาหาร)         20,000  √  -  - 

กอง
สาธารณสุข

7
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านส่งเสริม
สุขภาพ         20,000  √  -  - 

กอง
สาธารณสุข

   5.2 แผนงำนสำธำรณสุข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขและส่งเสริมคุณภำพชีวติ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

18



ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

   5.2 แผนงำนสำธำรณสุข

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขและส่งเสริมคุณภำพชีวติ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

8

อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส้าหรับ
การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

      100,000
 √ 

 11 ก.ย 66  16 ก.ย 66          100,000  - 
กอง

สาธารณสุข

รวม 8       258,000

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้พกิาร

        10,000
 √ 

 19 ก.ค 66  19 ก.ค 66              9,735 265 ส านักปลัด

2
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสที่
ประสบปัญหาทางสังคม         20,000  √  -  - ส านักปลัด

3
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

        50,000  √  21 เม.ย 66  21 เม.ย 66            50,000  - ส านักปลัด

4
โครงการวันสตรีสากล

        20,000  √  8 มี.ค 66  8 มี.ค 66            20,000  - ส านักปลัด

5

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

      100,000
 √ 

 -  - ส านักปลัด

รวม 5       200,000

   5.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขและส่งเสริมคุณภำพชีวติ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

   5.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่5 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขและส่งเสริมคุณภำพชีวติ

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1
โครงการ Safety Zone

        10,000
 √ 

 -  - ส านักปลัด

2
โครงการซักซ้อมแผนป้องกนัภัย

        10,000  √  23 มี.ค 66              7,600              2,400 ส านักปลัด

3
โครงการบริหารจดัการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิ         30,000  √  -  - ส านักปลัด

4
โครงการบูรณาการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจติอาสาภัยพบิัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        20,000  √  -  - ส านักปลัด

5
โครงการป้องกนัและควบคุมไฟป่า

        10,000  √  1 ก.พ 66  31 พ.ค 66              3,600              6,400 ส านักปลัด

6
โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ภัยแล้ง)         30,000  √  -  - ส านักปลัด

7
โครงการฝึกอบรมการป้องกนัภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย         10,000  √  -  - ส านักปลัด

   6.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชนและสังคม

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

   6.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่6 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชนและสังคม

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

8
โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่         15,000  √  29 ธ.ค 66  4 ม.ค 66            13,650              1,350 ส านักปลัด

9
โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์         15,000  √  11 เม.ย 66  17 เม.ย 66              7,896              7,104 ส านักปลัด

10
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด         10,000  √  26 มิ.ย 66  26 มิ.ย 66              9,994                   6 ส านักปลัด

รวม 10       160,000

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

1
โครงการจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ

        45,000
 √ 

 -  - ส านักปลัด

2
โครงการจดัการเลือกต้ัง

        10,000  √  -  - ส านักปลัด

3
โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต

        10,000  √  -  - ส านักปลัด

4
โครงการอบรมพฒันาประสิทธิภาพ
บุคลากร         70,000  √  27 ธ.ค 66  28 ธ.ค 66            82,980              2,020 ส านักปลัด

โอนเพิม่
15,000

5

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ท้องถิ่น ตามแนวทางประชาธิปไตย

        10,000
 √ 

 -  - ส านักปลัด

6
โครงการจดังานวันท้องถิ่นไทย

        10,000  √  -  - ส านักปลัด

7
โครงการจดังานวันเทศบาล

        10,000  √  24 เม.ย 66  24 เม.ย 66              7,700              2,300 ส านักปลัด

   7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่7 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองทีด่ี

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ
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ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร

ยกเลิก/ไม่
ด ำเนินกำร เริม่ต้น สิ้นสุด

   7.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
เทศบำลต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จังหวดัเชียงใหม่

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2565 - เดือน กันยำยน พ.ศ. 2566)
ส่วนที ่1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยทุธศำสตร์
ยทุธศำสตร์ที ่7 ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองทีด่ี

งบประมำณ
คงเหลือ

หน่วย
ด ำเนินกำร

หมำยเหตุที่ โครงกำร
งบประมำณ

ทีต่ั้งไว้
(บำท)

ผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ผลกำรเบกิจ่ำย
งบประมำณ

8
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ท้องถิ่น         10,000  √  -  - ส านักปลัด

9
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จดัท าแผนพฒันาหมู่บ้าน         20,000  √  -  - ส านักปลัด

รวม 9       195,000

ข้อเสนอแนะ

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

ปญัหำ/อุปสรรค

.............................................ไม่ม.ี..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................
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ง านยุ ทธศ าสตร์แล ะ งบปร ะม าณ


