



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเชียงดาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว

ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
 ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	 10
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563	10
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	10
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	12
1.3 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	14
1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	15
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	16
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	16
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	17
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	19
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	20
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	21
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	 23
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	23
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	23
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	24
1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	26
1.4 ยุทธศาสตร์	29
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	32
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	32
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	33
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	34
2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	35
2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	36

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	43
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	81
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	88
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	89
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	89
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	90

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาวจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาวให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาวซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเชียงดาว
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเชียงดาว
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลเชียงดาวที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลเชียงดาว
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาว ดังนี้

3.2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3.2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว

3.2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


3.2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาวต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

3.2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาวมีอำนาจหน้าที่ใน การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาวโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลเชียงดาวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาวกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
 - 1.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 1.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง
 - 1.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว
3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลเชียงดาวมาปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาวซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลเชียงดาวทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาวกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2. เครื่องมือ
3. กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2. การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาวเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาวกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาวมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงดาว มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลเชียงดาว

4. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเชียงดาวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเชียงดาวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเชียงดาวความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลเชียงดาวที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาวซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด แผนชุมชนเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“เทศบาลตำบลเชียงดาวน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 กลยุทธ์ดังนี้
 - 1) แนวทางการพัฒนาจัดทำผังเมืองและการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
 - 2) แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
 - 3) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 4) แนวทางการพัฒนาอาคารสาธารณะประโยชน์อย่างเพียงพอ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้
 - 1) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน
 - 2) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 - 3) แนวทางการพัฒนาสถานที่และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 3 กลยุทธ์ดังนี้
 - 1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - 2) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3) แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการเพื่อลดและจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลและใบไม้ กิ่งไม้ในชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา มี 4 กลยุทธ์ ดังนี้
 - 1) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 - 2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 3) แนวทางการพัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในชุมชน
 - 4) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มี 3 กลยุทธ์ดังนี้
 - 1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
 - 2) แนวทางการพัฒนาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
 - 3) แนวทางการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม มี 3 กลยุทธ์ดังนี้
 - 1) แนวทางการพัฒนาวางระบบการคมนาคมและการจราจรในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน
 - 2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน
 - 3) แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี 5 กลยุทธ์ดังนี้
 - 1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน
 - 2) แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
 - 3) แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
 - 4) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 - 5) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง การปกครองท้องถิ่น

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (พ.ศ. 2561)

เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังนี้

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1)
ประกาศใช้ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่2)
ประกาศใช้ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3)
ประกาศใช้ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่4)
ประกาศใช้ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดังนี้

1.2.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25	14,774,900	16	5,694,369
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	6	255,000	5	104,517
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-แผนงานสาธารณสุข	2	55,000	2	27,567
	-แผนงานเคหะและชุมชน	3	1,235,000	2	1,930,463
	-แผนงานการเกษตร	1	5,000	1	5,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา	-แผนงานการศึกษา	21	6,272,400	6	7,211,110
	-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22	1,022,000	18	770,053
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-แผนงานงบกลาง	4	6,062,500	2	26,760
	-แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	197,100	0	0
	-แผนงานสาธารณสุข	10	250,000	9	232,361
	-แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	270,000	4	69,480
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	-แผนงานรักษาความสงบภายใน	8	430,000	4	77,576
	-แผนงานการศึกษา	1	20,000	1	20,000
	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	2	50,000	2	2,250
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-แผนงานงบกลาง	8	2,700,000	8	2,602,616
	-แผนงานบริหารงานทั่วไป	45	14,230,040	41	11,724,815
รวม		164	46,728,940	121	3,520,457

1.2.2โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	29	7,309,540	29	6,225,794
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	4	127,000	4	93,858
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-แผนงานสาธารณสุข	7	51,930	7	38,780
	-แผนงานเคหะและชุมชน	1	2,350,000	1	2,136,465
	-แผนงานการเกษตร	3	7,800	3	1,800
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา	-แผนงานการศึกษา	13	5,785,550	13	5,372,606
	-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15	928,200	15	754,862
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-แผนงานงบกกลาง	3	9,204,600	3	8,636,950
	-แผนงานสาธารณสุข	9	276,580	9	226,500
	-แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	110,000	4	85,555
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	-แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	140,000	5	39,060
	-แผนงานการศึกษา	1	20,000	1	20,000
	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	1	7,200	1	2,250
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-แผนงานงบกกลาง	9	2,343,990	9	1,683,855
	-แผนงานบริหารงานทั่วไป	44	13,941,060	44	12,239,711
รวม		148	42,603,450	148	37,558,046

1.2.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (พ.ศ. 2563)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	34	9,943,600	27	9,453,240
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	7	148,000	7	96,809
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-แผนงานสาธารณสุข	7	51,930	7	40,170
	-แผนงานเคหะและชุมชน	1	2,350,000	1	2,309,398
	-แผนงานการเกษตร	3	7,800	3	600
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา	-แผนงานการศึกษา	15	6,197,010	15	3,119,337
	-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	17	967,000	17	427,671
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-แผนงานงบกลาง	3	9,338,400	3	8,863,800
	-แผนงานสาธารณสุข	8	256,680	8	241,165
	-แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	110,000	4	9,900
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	-แผนงานรักษาความสงบภายใน	7	270,000	7	119,898
	-แผนงานการศึกษา	1	20,000	1	20,000
	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	1	4,000	1	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	200,000	9	113,355
รวม		117	29,864,480	110	24,794,743

1.3 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานได้รับสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
2. เด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาทุกคน
3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบที่ได้รับจากสาธารณภัยด้านต่างๆ
5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ได้รับผลจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ดังนี้

1. ประชาชนได้รับการบริการทางระบบสาธารณสุขไปรษณีย์อย่างทั่วถึง
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เสนอแนะ และมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของเทศบาลมากขึ้น
3. ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา

- 1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายเท่าที่ควร
- 2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย
- 3) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- 4) ประชาชนมีความต้องการให้แก้ไขปัญหามากเป็นจำนวนมาก
- 5) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้

อุปสรรค

- 1) การขาดความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัยทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
- 2) เทศบาลมีงบประมาณจำกัดต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหของประชาชน
- 3) เทศบาลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

แนวทางการแก้ไข

- 1) การดำเนินงานของเทศบาล
 - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ
 - ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้
 - บรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น
 - พิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด โดยคำนึงถึงสถานะการคลังเป็นหลัก
- 2) การบริการประชาชน
 - จัดสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
 - จัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการให้บริการของเทศบาล
 - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
 - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เทศบาล

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลเชียงดาวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน , ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน(PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาว ใช้แบบรายงานตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/2 แบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ และใช้แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเงินแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	10
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5
รวมคะแนน		100

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล อย่างน้อยปีละครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล

ภายในเดือนธันวาคมของทุก เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็น โครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่วงปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาเทศบาล ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

การกำหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของเทศบาล ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามี ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) การทดสอบและการวัด (tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3) การสังเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนชาวตำบลเชียงดาว หรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลเชียงดาว

4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเชียงดาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาว จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว

6) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินทั้งในภาพรวมและแยกตามแต่ละยุทธศาสตร์

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

2.5.1 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนน
1) ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20
2) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20
3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)
(4) วิสัยทัศน์	(5)
(5) กลยุทธ์	(5)
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)
(8) แผนงาน	(5)
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)
รวมคะแนน	100

2.5.2 แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
รวมคะแนน	100

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17	85
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18	90
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	60	100
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว	10	10	100
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	100
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	100
	3.4 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.5 กลยุทธ์	5	5	100
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	5	100
	3.8 แผนงาน	5	5	100
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100
รวมคะแนน		100	95	95

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ประเด็นยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลเชียงดาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เชื่อมโยงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

2) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนต่ำสุด 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีความครบถ้วน ครบคลุมและสมบูรณ์ แต่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลจาก จปฐ.

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลเชียงดาว	20			
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูลจปฐ.	2	1	50	มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจปฐ. แต่ยังไม่ครบถ้วน
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชียงดาว	3	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน
	รวม	20	17	85	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลเชียงดาว เช่น ข้อมูลด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชียงดาว แต่ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ยังมีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน

1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20			
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลเชียงดาว รวมถึงความ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	3	3	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	3	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	3	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T- Threat (อุปสรรค)	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหา	2	1	50	ยังขาดแนวทางการแก้ไข ปัญหาที่ชัดเจน
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น สรุปสถานการณ์ การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	2	2	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	1	1	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	รวม	20	18	90	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand4.0 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ รวมถึงการสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา แต่ยังขาดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน

1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	60			
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาวและ เชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	10	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ เทศบาลตำบลเชียงดาวต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ เทศบาลตำบลเชียงดาวและสัมพันธ์กับ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	5	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลเชียงดาวที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน ในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	5	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	5	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล ตำบลเชียงดาวซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	5	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล ตำบลเชียงดาวที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ เชื่อมโยงดังกล่าว	5	5	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบ ประเมิน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว	5	5	100	ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน
	รวม	60	60	100	

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลเชียงดาว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10	100
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9	90
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9	90
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	10	100
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	57	95
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4	80
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	100
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5	100
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	100
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	5	100
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5	5	100
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4	80
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4	80
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	100
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	5	100
รวมคะแนน		100	95	95

1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา และคิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

2)) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ำสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลเชียงดาวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	10	100	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
รวม		10	10	100	

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	10	7	70	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)		2	20	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	รวม	10	9	90	

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	10	7	70	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)		2	20	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	รวม	10	9	90	

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาวในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	10	8	80	ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี
	4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)		2	20	ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี
รวม		10	10	100	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา	65	57	95	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล เชียงดาวและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเชียง ดาวที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ พัฒนาอะไรในอนาคต	5	4	90	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ โครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5	100	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไป ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	5	5	100	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	5	5	100	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	5	5	100	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โมดัลภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	5	5	100	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	5	5	100	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	5	100	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	4	80	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำ กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	5	4	80	ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	5	100	ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5	100	ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี
รวม		60	57	95	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลเชียงดาวสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงหลักปรัชญา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่เทศบาลตำบล เชียงดาว ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ ดำเนินการ มีเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ มีแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ เดียวกัน เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว (แบบที่ 2)

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ถึงที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ภาค	ยุทธศาสตร์จังหวัด เชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบล เชียงดาว	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่น ควัน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เน้น คุณค่า ที่สามารถ ปรับตัวตาม สถานการณ์เพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ แหล่งน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	34	20

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ภาค	ยุทธศาสตร์จังหวัด เชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบล เชียงดาว	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ สร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนาเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและการค้า ในพื้นที่	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ ท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริม เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	11	1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ เติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่น ควัน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ จัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ พัฒนาด้านบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	12	2

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ภาค	ยุทธศาสตร์จังหวัด เชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบล เชียงดาว	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดฝุ่นควัน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ท้องถิ่นและการกีฬา	37	13
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง โอกาสความเสมอ ภาค และเท่า เทียมกันทาง สังคม	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พัฒนาเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวและการค้า ในพื้นที่	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน พัฒนาระบบสุขภาพ ชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านงาน สาธารณสุขและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	22	5

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ภาค	ยุทธศาสตร์จังหวัด เชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบล เชียงดาว	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ เติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดฝุ่นควัน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสาธารณสุข ภัย การสร้างความ มั่นคงและยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตาม แนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ ป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัยและการรักษาความ เรียบร้อยในชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชนและ สังคม	13	3

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ภาค	ยุทธศาสตร์จังหวัด เชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดเชียงใหม่	ยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบล เชียงดาว	โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	
						ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ เสริมสร้างความ มั่นคงแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาประเทศสู่ ความมั่งคั่งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจมูลค่าสูง ด้วยการส่งออกสินค้า และบริการนอกพื้นที่	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการสาธารณ ภัย การสร้างความ มั่นคงและยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตาม แนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ พัฒนาการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	9	3
รวม						138	47

หมายเหตุ : โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 47 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.05 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ตารางที่ 2 ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	อบจ.	20	6,787,400
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	สำนักปลัด	กองช่าง กองคลัง	1	11,398
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-แผนงานสาธารณสุข -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานการเกษตร	กองสาธารณสุข	สำนักปลัด กองคลัง รพ.สต.ในพื้นที่	2	2,370,114
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และการกีฬา	-แผนงานการศึกษา -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	สำนักปลัด กองคลัง จังหวัด อำเภอ	13	6,093,983
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางาน สาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-แผนงานงบกลาง -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์	สำนักปลัด กองสาธารณสุข	กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	5	9,279,990

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
				จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม	-แผนงานรักษาความสงบภายใน -แผนงานการศึกษา -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	สำนักปลัด กองการศึกษา	กองคลัง กองช่าง	3	26,885
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-แผนงานงบกลาง -แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	กองคลัง อำเภอ	3	267,538
รวม				41	24,837,308

- หมายเหตุ :
1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้
 2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน และสังคม เป็นต้น
 3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		เทศบัญญัติงบประมาณปี 2564		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	34	11,550,000	14	3,168,020	20	6,787,400
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	11	290,000	7	148,000	1	11,398
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-แผนงานสาธารณสุข -แผนงานเคหะและชุมชน -แผนงานการเกษตร	12	1,292,670	6	2,403,500	2	2,370,114
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา	-แผนงานการศึกษา -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	37	8,160,560	28	7,643,760	13	6,093,983
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-แผนงานงบกลาง -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคมสงเคราะห์	22	7,098,875	15	10,023,000	5	9,279,990
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม	-แผนงานรักษาความสงบภายใน -แผนงานการศึกษา -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	13	730,000	9	264,000	3	26,885
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	-แผนงานงบกลาง -แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	3,924,000	9	508,500	3	267,538
รวม		138	33,046,105	88	24,158,780	47	24,837,308

**หมายเหตุ : โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 47 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.05 ของจำนวน

ตารางที่ 3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การส่งเสริมเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทรัพย์สินของเทศบาลตำบลเชียงดาว	57,020	421,000	✓			✓			กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแยกซอย 27 ข้างบ้านนางจันทร์สมดาวแสง ต่อจากแนวเดิม จนถึงลำเหมืองสาธารณะ บ้านทุ่งดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	47,000	46,600	✓			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบ ปกติ	เงิน อุดหนุน	จ่ายขาด เงิน สะสม				
3	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมือง รูปตัวยูลำห้วยแม่กะตั้งแต่ แนวเดิมไปจนถึงน้ำปิง หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างตลาดลำเหมือง รูปตัวยู กว้าง 2.40 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร	473,000	473,000	✓			✓			กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมือง รูปตัววีแบบไม่มีฝาปิดตั้งแต่ บ้านนายผิน สายแม่เยือง ไปจนถึงบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างตลาดลำเหมืองรูป ตัววี แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปาก รางกว้าง 1.20 เมตร ขนาดท้อง รางกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร	228,000	228,000	✓			✓			กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กตั้งแต่ที่สาธารณะ ไปทางทิศตะวันตกจนถึง บ้านนายปัญญา ราษฎร์คำ หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร	60,000	57,800	✓			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบ ปกติ	เงิน อุดหนุน	จ่ายขาด เงิน สะสม				
6	โครงการก่อสร้างแนวรั้วกันไหล่ทางถนน ด้านทิศตะวันตก ซอยข้างวัดแม่ฮึด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างแนวรั้วกันไหล่ทางถนน ท่อเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 0.90 เมตร ยาว 54.00 เมตร	45,000	45,000	✓			✓			กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 13 บริเวณหน้าบ้านนางนิตยา วรสไปทางทิศใต้ จนถึงสามแยกบวกควาย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ปากรางกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 66.00 เมตร	145,000	145,000	✓			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ต่อจากแนวเดิมไปจนถึงศาลา SML ซอย 26 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ปากรางกว้าง 0.55 เมตรลึก 0.95 เมตร ยาว 17.00 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง	95,000	95,000	✓			✓			กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บริเวณซอยข้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ปากรางกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 87.00 เมตร	240,000	233,200	✓			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี บริเวณซอย 11 ไปทางทิศตะวันตกจนสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ท้องรางกว้าง 0.80 เมตร ความลึก 1.00-1.80 เมตร ความยาว 110.00 เมตร	134,000	134,000	✓			✓			กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี บริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อหลวงคำแดง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ท้องรางกว้าง 1.20 เมตร ลึก 0.80-1.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร	44,000	43,200	✓			✓			กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม (ลานกีฬา) แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่สาธารณะข้างศาลาบ้านสบหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างลานกิจกรรม (ลานกีฬา) แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 25.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร	505,000	505,000	✓			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและรางระบายน้ำซอย 12 (บริเวณทิศเหนือวัดอินทาราม) หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงดาว	ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางและ รางระบายน้ำ ขนาดสูง 0.50-4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร	600,000	528,000	√			√			กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมหอดังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ลูก) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ปรับปรุงระบบประปาพร้อมหอดังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ลูก) กว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร	495,000	494,000	√			√			กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชียงดาว หลังที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชียงดาว หลังที่ 1	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 14.50 ม. ยาว 52.00 ม.	500,000	412,000	✓			✓			กองช่าง
16	โครงการต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชียงดาว สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว	พัฒนาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเชียงดาว	70,000	65,800	✓			✓			กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงตลาดสด เทศบาลตำบลเชียงดาว โดยการติดตั้งประตูเลื่อน	ปรับปรุงประตูเลื่อนแผงจำหน่ายเนื้อ ขนาดกว้าง 1.60 ม. สูง 1.78 ม. จำนวน 2 ชุด	8,000	7,200	✓			✓			กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บริเวณซอยหน้าบ้านนางศรีจัน เพื่อกักน้ำไปทิ้งลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 12.00 ม.	40,000	30,000	✓			✓			กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะบริเวณหลังห้องน้ำอาคารหอประชุม 80 พรรษาเทศบาลตำบลเชียงดาว	ปรับปรุง อาคารเก็บของบริเวณลานจอดรถหอประชุม 80 พรรษาเทศบาลตำบลเชียงดาว	250,000	237,800	✓			✓			กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 13 กับหมู่ที่ 6 บริเวณบ้านทุ่งดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านทุ่งดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว	500,000	497,800	✓			✓			กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การส่งเสริมเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน	เพื่อให้เยาวชนมีรายได้และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	30,000	-	√					√	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่มต่างๆในชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	-	√					√	สำนักปลัด
3	โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพต่างๆ	เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน	20,000	-	√					√	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย	เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน	8,000	-	√					√	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน	10,000	-	√					√	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
6	โครงการจัดทำคู่มือแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด
7	โครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในเขตเทศบาล	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	60,000	11,398	✓			✓			สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบ ปกติ	เงิน อุดหนุน	จ่ายขาด เงิน สะสม				
1	โครงการอบรมให้ความรู้ การลดและคัดแยกขยะ ในชุมชน	เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชน เขตเทศบาลฯ	8,300	-	✓					✓	กอง สาธารณสุข
2	โครงการอบรมให้ความรู้ การลดและคัดแยกขยะ ในโรงเรียน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น ทาง(ในบ้านเรือน)	12,000	-	✓					✓	กอง สาธารณสุข
3	โครงการ Big Cleaning Day วันท้องถิ่นไทย	เพื่อจัดกิจกรรมให้บุคลากร ได้พัฒนาสำนักงานและ สร้างความสามัคคีในองค์กร	3,000	-	✓			✓			กอง สาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	โครงการจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	2,375,000	2,370,114	✓			✓			กองสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตทต.เชียงดาว	2,600	-	✓					✓	กองสาธารณสุข
2	โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตทต.เชียงดาว	2,600	-	✓					✓	กองสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงดาว โครงการกิจกรรมอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	10,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
2	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้าน วังจ้อมโครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	20,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้าน วังจ้อมโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมี ภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	496,000	252,000		✓		✓			กองการศึกษา
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงดาว โครงการอาหารกลางวัน นักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะ โภชนาการที่ดีและสมวัย	2,932,000	2,831,920		✓		✓			กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบ ปกติ	เงิน อุดหนุน	จ่ายขาด เงิน สะสม				
5	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายมูลโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	465,500	379,460		✓		✓			กองการศึกษา
6	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาวโครงการอาหารกลางวันนักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	661,500	295,260		✓		✓			กองการศึกษา
7	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ้อมโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	237,610	249,768		✓		✓			กองการศึกษา
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงดาวโครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	1,404,580	1,383,331		✓		✓			กองการศึกษา
9	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	258,680	229,942		✓		✓			กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบ ปกติ	เงิน อุดหนุน	จ่ายขาด เงิน สะสม				
10	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ศรีทรายมูลโครงการจัดหา อาหารเสริม(นม)	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะ โภชนาการที่ดีและสมวัย	182,040	185,347		✓		✓			กอง การศึกษา
11	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ และโครงการอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย อย่างสมวัย	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เด็กปฐมวัย	20,000	12,400	✓			✓			กอง การศึกษา
12	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการ เรียนรู้/นันทนาการ	100,000	-	✓					✓	กอง การศึกษา
13	โครงการจัดงานวันวิชาการ	เพื่อจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ ให้ความรู้และแสดงผลงาน ทางวิชาการของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหรือสถานศึกษาในพื้นที่	10,000	9,482.00	✓			✓			กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบ ปกติ	เงิน อุดหนุน	จ่ายขาด เงิน สะสม				
14	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายมูล)	268,850	170,000		✓		✓			กองการศึกษา
15	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ้อม โครงการโรงเรียนสีขาว	เพื่อช่วยสถานศึกษาในการดำเนินงานให้มี มาตรการป้องกัน และการป้องปรามติดตามผู้จำหน่าย และผู้เสพและ มาตรการความปลอดภัย	20,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
16	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ้อมโครงการส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง	เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและ เยาวชนได้เรียนรู้ดนตรีไทย	20,000	-	✓					✓	กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ พื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	อุดหนุนชุมชนหมู่ที่ 6 โครงการการจัดประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง(เก่าเป็ง)	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาของชุมชน	10,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
2	อุดหนุนวัดแม่ฮึด โครงการจัดกิจกรรมสืบชีวิตสานคุณค่าปีใหม่เมืองเชียงดาว	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาของชุมชน	25,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
3	อุดหนุนวัดศรีทรายมูลโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บูชาวิริยะอาภา	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาของชุมชน	25,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
4	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	60,000	48,795	✓			✓			กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
5	โครงการประเพณีสงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	60,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
6	โครงการประเพณีเข้าพรรษา	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
7	โครงการประเพณีทำบุญเสาหลักเมืองเชียงดาววัดอินทาราม	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
8	อุดหนุนวัดอุตตาราม โครงการสร้างพระธาตุประจำปี	เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมแก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล	25,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
9	อุดหนุนวัดอินทาราม โครงการเชียงดาวเมืองบุญ มีศีล มีสุข	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิต	25,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
10	อุดหนุนโรงเรียนวัดอินทาราม โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป	25,000	-	✓					✓	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
11	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	เพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลฯ	200,000	-	✓					✓	กองการศึกษา
12	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาเสพติด	50,000	46,278	✓			✓			กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนิน การ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบ ปกติ	เงิน อุดหนุน	จ่ายขาด เงิน สะสม				
1	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	7,923,000	7,628,400		✓		✓			สำนักปลัด
2	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,644,000	1,489,000		✓		✓			สำนักปลัด
3	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	90,000	75,000		✓		✓			สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน	24,000	-	√					√	กองสาธารณสุข
2	โครงการอบรมด้านสาธารณสุข (สุขาภิบาลอาหาร)	เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร	12,000	-	√					√	กองสาธารณสุข
3	โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ	เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาล	12,000	-	√					√	กองสาธารณสุข
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	63,000	62,780	√			√			กองสาธารณสุข
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	24,810	√			√			กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
6	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยเอดส์	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์	3,000	-	✓					✓	กองสาธารณสุข
7	โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันการติดเชื้อ HIV	12,000	-	✓					✓	กองสาธารณสุข
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนและดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000	-		✓				✓	กองสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบปัญหาทางสังคม	20,000	-	√					√	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	60,000	-	√					√	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	10,000	-	√					√	สำนักปลัด
4	โครงการวันสตรีสากล	เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน	20,000	-	√					√	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	โครงการ Safety Zone	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจราจร	20,000	-	√					√	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ	40,000	18,785	√			√			สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ	50,000	-	√					√	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	เพื่อลดปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง	10,000	5,400	√			√			สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
5	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด
6	โครงการบูรณาการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่าง ๆ	80,000	18,785	✓			✓			สำนักปลัด
7	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ภัยแล้ง)	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยแล้ง	30,000	-	✓					✓	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

6.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงดาว โครงการเด็กไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหา ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านเชียงดาว	20,000	-	✓					✓	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,000	2,700	√			√			สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
1	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางประชาธิปไตย	เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาของประชาชน	10,000	-	√					√	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	พัฒนาประสิทธิภาพกาปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลฯ	78,500	75,610	√			√			สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฯ	10,000	-	√					√	สำนักปลัด
4	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อใช้จ่ายการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000	-	√					√	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		การดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	งบปกติ	เงินอุดหนุน	จ่ายขาดเงินสะสม				
5	โครงการจัดงานวันเทศบาล	เพื่อใช้จ่ายการจัดงานวันเทศบาล	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด
6	โครงการอุดหนุน อบต.เชียงดาว โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนประจำอำเภอเชียงดาว	เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนประจำอำเภอเชียงดาว	35,000	35,000	✓			✓			สำนักปลัด
7	โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต	เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐโปร่งใส	10,000	-	✓					✓	สำนักปลัด
8	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก	300,000	156,928	✓			✓			สำนักปลัด
9	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	45,000	-	✓					✓	สำนักปลัด

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/1)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชาชน ตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากภาคเอกชน ตลอดจนตัวแทนจากสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้ง 5 หมู่บ้าน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 363 ราย ผ่านทางเอกสาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้ ดังนี้

ตาราง 1 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
● ชาย	167	46.00
● หญิง	196	54.00
อายุ		
● ต่ำกว่า 20 ปี	5	1.37
● 20 – 40 ปี	107	29.47
● 41 – 60 ปี	119	32.78
● มากกว่า 61 ปี	132	36.38
การศึกษา		
● ประถมศึกษา	90	24.79
● มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	105	28.92
● อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	83	22.86
● ปริญญาตรี	58	15.97
● สูงกว่าปริญญาตรี	5	1.37
● อื่น ๆ	22	6.09

ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ
การศึกษา		
● ราชการ	20	5.50
● เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	31	8.53
● ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	73	20.11
● รับจ้าง	97	26.72
● นักเรียนนักศึกษา	43	11.84
● เกษตรกร	84	23.14
● อื่น ๆ	15	4.16

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.38 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 28.92 และประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 26.72

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	
	ตามแผน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	34	14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	11	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา	37	13
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	22	5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม	13	3
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	9	3
รวม	138	41

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม และต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาว สามารถวิเคราะห์ผลความพึงพอใจได้ ดังนี้

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในภาพรวม (แบบ 3/2)

ความพึงพอใจ	ค่าคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)	ระดับความ พึงพอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.22	มากที่สุด
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4.01	มาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	4.05	มาก
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.95	มาก
5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.98	มาก
6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	4.08	มาก
7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.05	มาก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	4.05	มาก

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาวในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.22 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.95

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	ค่าคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)	ระดับความ พึงพอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.15	มาก
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	3.98	มาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	4.01	มาก
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.95	มาก
5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.68	มาก
6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	3.95	มาก
7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.20	มาก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	3.98	มาก

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยที่ 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.20 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็นที่ 5 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด คะแนนเฉลี่ยที่ 3.68

*ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว*

ความพึงพอใจ	ค่าคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)	ระดับความ พึงพอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.15	มาก
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	3.95	มาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	3.80	มาก
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.74	มาก
5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.78	มาก
6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	4.02	มาก
7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.04	มาก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	3.92	มาก

จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ยที่ 3.92 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมคะแนนเฉลี่ยที่ 4.15 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.74

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	ค่าคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)	ระดับความ พึงพอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.18	มาก
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4.00	มาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	3.95	มาก
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.88	มาก
5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.90	มาก
6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	4.03	มาก
7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.19	มาก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	4.01	มาก

จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.01 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.19 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.88

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา

ความพึงพอใจ	ค่าคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)	ระดับความ พึงพอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.25	มาก
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	3.98	มาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	3.95	มาก
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.84	มาก
5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.83	มาก
6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	4.13	มาก
7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.23	มาก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	4.03	มาก

จากตารางที่ 7 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา คะแนนเฉลี่ยที่ 4.03 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.25 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.84

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ	ค่าคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)	ระดับความ พึงพอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.01	มาก
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	3.95	มาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	3.94	มาก
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.82	มาก
5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.84	มาก
6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	3.98	มาก
7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.02	มาก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	3.94	มาก

จากตารางที่ 8 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต คะแนนเฉลี่ยที่ 3.94 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.02 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.82

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

ความพึงพอใจ	ค่าคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)	ระดับความ พึงพอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.11	มาก
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4.03	มาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	4.01	มาก
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.85	มาก
5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.86	มาก
6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	4.05	มาก
7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.15	มาก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	4.01	มาก

จากตารางที่ 9 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.01 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.15 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.85

ตารางที่ 10 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาว ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	ค่าคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)	ระดับความ พึงพอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.18	มาก
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4.00	มาก
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	3.95	มาก
4.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.88	มาก
5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.90	มาก
6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	4.03	มาก
7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4.19	มาก
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	4.01	มาก

จากตารางที่ 10 สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงดาวในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คะแนนเฉลี่ยที่ 4.01 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเด็นที่ 7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 4.19 และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็นที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยที่ 3.88

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน พบว่าจากโครงการทั้งหมด จำนวน 47 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.05 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.95 และเมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลดำเนินงานดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 34 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา มีโครงการทั้งหมด 37 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.13

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมด 22 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.72

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.07

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีโครงการทั้งหมด 9 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

เมื่อเปรียบเทียบความมากน้อยของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการมากที่สุด 20 โครงการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีการดำเนินการน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 34 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการทั้งหมด 11 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.66

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา มีโครงการทั้งหมด 37 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.13

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมด 22 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.72

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.07

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีโครงการทั้งหมด 9 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2564 จำนวน 138 โครงการ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.05 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี พ.ศ.2564

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาดังนี้ หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ สังกัดเทศบาลพยายามเสนอโครงการของตนให้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเป็นจำนวนมาก แม้จะทราบว่าเทศบาลมีงบประมาณจำกัดแต่ก็อยากให้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อหวังว่าจะมีงบประมาณอุดหนุนให้เทศบาลดำเนินการภายหลัง อีกทั้งโครงการที่นำเสนอบางโครงการยังมีความซ้ำซ้อนกันและบางโครงการใช้งบประมาณจำนวนมากและบางโครงการต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น จึงทำให้มีโครงการที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลเป็นจำนวนมากมีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

2. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนา

เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณที่จำกัดอีกทั้งมีโครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนมาก เทศบาลจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทุกโครงการ และปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือเรื่องของโครงการในแผนพัฒนาของแต่ละปีมีจำนวนมาก แต่โครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปีมีน้อยไม่สอดคล้องกับแผนที่ตั้งไว้ อย่างเช่นโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการในแผนแต่ละปีมีจำนวนมาก แต่โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจำนวนน้อยจึงทำให้ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์น้อยลง

3. ปัญหาเรื่องของการดำเนินการโครงการ

ในส่วนในเรื่องปัญหาในการดำเนินการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVI-19) ทำให้หลายโครงการที่ได้รับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้

4. ปัญหาการถ่ายโอนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้นการจัดเก็บภาษีต่างๆ ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณที่แต่ละหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม กอง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ จึงได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยตามไปด้วย เทศบาลตำบลเชียงดาวซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทำให้โครงการพัฒนาหลายๆ โครงการต้องชะลอการดำเนินการหรือยกเลิกการดำเนินการไป เนื่องด้วยขาดงบประมาณในการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาเกี่ยวกับการทำแผนพัฒนาและปัญหาการจัดสรรงบประมาณข้างต้นสามารถที่จะแก้ไข ปัญหาให้ลดน้อยลงได้ด้วยการคัดสรรโครงการที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีจำนวนโครงการลดน้อยลง เลือกสรรเฉพาะโครงการที่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการได้จริงรวมทั้งบรรจุโครงการที่คาดว่าจะสามารถ หางบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ เพียงเท่านั้น ไม่บรรจุโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินการได้จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การบรรจุโครงการใดๆ ก็ตามต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาคมชุมชนเทศบาล นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาล ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และประโยชน์สุขที่จะได้รับของประชาชนในชุมชน เทศบาลเป็นสำคัญ และหากเมื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสักระยะคือเมื่อเทศบาลได้ประกาศใช้เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว หากโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปีงบประมาณนั้นยังมี โครงการพัฒนาที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่จำนวนมากก็ให้ดำเนินการปรับ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ยกเลิกโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหจำนวน โครงการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาของเทศบาลได้

ส่วนปัญหาในเรื่องของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีจำนวนมากและโครงการที่ได้รับ งบประมาณมีจำนวนน้อยในบางยุทธศาสตร์ทำให้ร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์น้อยลง คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลเสนอให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลได้พิจารณาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการที่จะได้รับงบประมาณมาบรรจุในแต่ละปีงบประมาณโดยให้ใช้ สถิติย้อนหลังมาพิจารณาว่าแต่ละยุทธศาสตร์จะมีงบประมาณเท่าไรในการดำเนินการในแต่ละปี

ส่วนปัญหาเรื่องการถ่ายโอนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานประสบ เทศบาลตำบลเชียงดาวได้แก้ไขปัญหาโดยการคัดกรองโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการตามเทศ บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อีกครั้ง โดยเลือกดำเนินงานโครงการพัฒนาที่มี ความจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนรวมในลำดับต้นๆ มาดำเนินการ ก่อนส่วนโครงการพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ยกไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือใน ปีงบประมาณต่อไป