



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเชียงดาว

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือของการติดตามและประเมินผล	2
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	2

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	4
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น	5
1.3 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	6
1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	6
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	7
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ	8
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	9
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	10
2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	12

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	17
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	17
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	17
1.3 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	17
1.4 ยุทธศาสตร์	17
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	22
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	22
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	22
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	22

	หน้า
2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	22
2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	22
3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	29
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเทคนิคหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	29
3.2 ความพึงพอใจของการให้บริการ	30
3.3 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการในด้านเทคนิคหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	33
3.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้หรือภาษี	33
3.5 ความพึงพอใจของการให้บริการ	34
3.6 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการในด้านรายได้หรือภาษี	37
3.7 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	37
3.8 ความพึงพอใจของการให้บริการ	39
3.9 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	41
3.10 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านสาธารณสุข	42
3.11 ความพึงพอใจของการให้บริการ	43
3.12 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข	46
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	
4.1 แผนการดำเนินงาน	47
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	81
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	81
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาวจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ ในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลเชียงดาว สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ สิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ โดยการตรวจสอบแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของ แผนงานโครงการหรือไม่ และในระหว่างดำเนินการตามโครงการมีปัญหาใดควรปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแผนงาน โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว ซึ่งจะช่วยตอบสนอง ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลเชียงดาว
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเชียงดาว
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลเชียงดาวที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาวมากที่สุด
6. เพื่อติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

1. ใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
2. แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
3. แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละยุทธศาสตร์

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาสามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเชียงดาวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเชียงดาวแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลเชียงดาวความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงดาว

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลเชียงดาวที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา เพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด แผนหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“เทศบาลตำบลเชียงดาวน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา”

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 กลยุทธ์ดังนี้
 - (1) แนวทางการพัฒนาจัดทำผังเมืองและการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
 - (2) แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
 - (3) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (4) แนวทางการพัฒนาอาคารสาธารณะประโยชน์อย่างเพียงพอ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้
 - (1) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน
 - (2) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 - (3) แนวทางการพัฒนาสถานที่และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 3 กลยุทธ์ดังนี้
 - (1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 - (2) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (3) แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการเพื่อลดและจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูลและใบไม้ กิ่งไม้ในชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ท้องถิ่นและการกีฬา มี 4 กลยุทธ์ ดังนี้
 - (1) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 - (2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- (3) แนวทางการพัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
ในชุมชน
- (4) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มี 3 กลยุทธ์ดังนี้
- (1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยที่ดีของประชาชน
- (2) แนวทางการพัฒนาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
- (3) แนวทางการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม มี 3 กลยุทธ์ดังนี้
- (1) แนวทางการพัฒนาวางระบบการคมนาคมและการจราจรในพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน
- (2) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ
ปลอดภัยแก่ชุมชน
- (3) แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและอบายมุข
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี 5 กลยุทธ์ดังนี้
- (1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชน
- (2) แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
- (3) แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
- (4) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
- (5) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเมือง การปกครองท้องถิ่น

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	71	28,343,100	22	4,232,200
2.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	2.1 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	15	1,490,000	4	557,000
3.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	3.1 แผนงานสาธารณสุข 3.2แผนงานเคหะและชุมชน 3.3 แผนงานการเกษตร	14	1,350,000	5	36,000
4.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีต	4.1 แผนงานการศึกษา 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	37	12,050,000	29	9,613,227

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา					
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	5.1 แผนงานงบกลาง 5.2 แผนงานสาธารณสุข 5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	27	11,904,875	16	10,080,683
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม	6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6.2 แผนงานการศึกษา 6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20	566,000	6	55,000
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	14	11,125,000	4	95,848
รวม		198	66,828,975	86	24,669,958

1.3 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ตามที่เทศบาลตำบลเชียงดาวได้ดำเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้อยู่ของประชาชนดีขึ้น ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานสามารถสรุปได้ ดังนี้

- 1) ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
- 2) เด็กในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม
- 3) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
- 4) ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบที่ได้รับจากสาธารณสุขด้านต่างๆ
- 5) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล
- 6) ประชาชนได้รับการบริการทางระบบสาธารณสุขไปทั่วถึง
- 7) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เสนอแนะและมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของเทศบาลมากขึ้น
- 8) ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1.4 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา

- 1) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบกฎหมายเท่าที่ควร
- 2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
- 3) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

- 4) ประชาชนมีความต้องการให้แก้ไขปัญหเป็นจำนวนมาก
- 5) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้

อุปสรรค

- 1) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
- 2) เทศบาลมีงบประมาณจำกัดต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหของประชาชน
- 3) เทศบาลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

แนวทางการแก้ไข

- 1) การดำเนินงานของเทศบาล
 - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ
 - ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้
 - บรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น
- 2) การบริการประชาชน
 - จัดสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี
 - จัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการให้บริการของเทศบาล
 - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลเชียงดาวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒน่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเชียงดาวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒน่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเชียงดาวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ

เชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม, ยุทธศาสตร์การพัฒน่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒน่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน, ยุทธศาสตร์การพัฒน่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน, ยุทธศาสตร์การพัฒน่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน, ยุทธศาสตร์การพัฒน่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาว ใช้แบบรายงานตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยตนเอง

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และใช้แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	5
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	5
รวมคะแนน		100

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล อย่างน้อยปีละครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีงบประมาณที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุก เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหรือผลผลิตที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่วงปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาเทศบาล ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวนระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

การกำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาล ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัด ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) การทดสอบและการวัด (tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3) การสังเกต (observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนชาวตำบลเชียงดาว หรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลเชียงดาว

4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเชียงดาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเชียงดาว จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว

6) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานทั้งในภาพรวมและแยกตามแต่ละยุทธศาสตร์

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลเชียงดาว.....

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
<u>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</u>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<u>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</u>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลเชียงดาว.....

2. รายงานผลการดำเนินงาน

☒ เดือน ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48	16,706,900	71	28,343,100	44	26,916,746	11	4,220,000	16	3,280,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	14	590,000	15	1,490,000	15	1,490,000	15	1,490,000	15	1,490,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 แผนงานสาธารณสุข 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3.3 แผนงานการเกษตร	13	1,330,000	14	1,350,000	17	1,360,000	17	1,360,000	17	1,360,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา 4.1 แผนงานการศึกษา 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	38	13,255,158	37	12,050,000	37	12,050,000	37	12,050,000	37	12,050,000

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางาน สาธารณสุขและส่งเสริม คุณภาพชีวิต 5.1 แผนงานงบกลาง 5.2 แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 5.3 แผนงานสาธารณสุข 5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	25	11,921,875	27	11,904,875	27	11,904,875	27	11,904,875	27	11,904,875
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 6.1 แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 6.2 แผนงานการศึกษา 6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	19	3,065,000	20	566,000	20	581,000	19	546,000	19	546,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7.1 แผนงานงบกลาง 7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7.3 แผนงานรักษาความสงบ ภายใน 7.4 แผนงานการศึกษา 7.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	15	2,683,000	14	11,125,000	14	1,135,000	14	1,135,000	14	1,135,000
รวม	172	49,551,933	198	66,828,975	174	55,437,621	140	32,705,875	145	31,765,875

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลเชียงดาว.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี.....2567.....

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	71	22
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	15	4
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14	5
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และการกีฬา	37	29
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	27	16
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม	20	6
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	14	4
รวม	198	86

สรุป

โครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวน 198 โครงการ โดยมีโครงการทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณดำเนินการจำนวน 109 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีผลดำเนินการ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.89 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ
2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี
3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.10 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18	90
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19	95
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	60	100
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	5	5	100
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	5	100
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	5	5	100
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่	5	5	100
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	5	100
	3.6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว	5	5	100
	3.7 วิสัยทัศน์	5	5	100
	3.8 กลยุทธ์	5	5	100
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	5	100
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	5	5	100
	3.11 แผนงาน	5	5	100
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	5	100
รวมคะแนน		100	97	

พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และสอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เชื่อมโยงหลักปรัชญา 9 ประการ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนต่ำสุด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีความครบถ้วน ครบคลุมและสมบูรณ์ แต่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลจาก จปฐ.

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาวในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	5
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	5
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	5
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	3

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	5
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	5
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	5
	4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	5
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(5)	4
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	5
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	5
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมและยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.10 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	5
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์กรวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	5
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	97

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาวมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาวและเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงานของเทศบาลตำบลเชียงดาวสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในองค์กรวม

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลเชียงดาว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9	90
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9	90
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9	90
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	5	100
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	30	100
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5	100
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5	100
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5	100
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	5	100
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	35	100
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	5	100
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	5	100
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5	5	100
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5	5	100
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	5	100
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	5	100

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	5	100
รวมคะแนน	100	97	

พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น,โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้คะแนนสูงสุด 30 คะแนน และ 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นโครงการพัฒนา ถัดมาประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ และ ประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนน 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุการดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๔
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐ (๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต		
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักการวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator. KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
แก้ไขปัญหาคะ ยากจน	อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (ต่อ) ๖.๓ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหาร	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
บริหารจัดการน้ำ	จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๗

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้คะแนน 97 คิดเป็นร้อยละ 97 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาว (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เพื่อใช้วัดผลจำนวนโครงการต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้จริงเท่าไร รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบโครงการในเชิงปริมาณ และการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ โดยการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้วัดภารกิจ โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ว่าสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ ประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการวิเคราะห์แผนงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเชียงดาวในมิติต่างๆ จนนำไปทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการพัฒนา ต้องมีความชัดเจนของชื่อโครงการ มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการมีความชัดเจน สามารถนำไปตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Thailand 4.0, ยุทธศาสตร์จังหวัดที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) ของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คุณภาพของงานบริการ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนต่องานด้านบริการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 งาน ดังนี้

- 1) งานด้านเทคนิคหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- 2) งานด้านรายได้หรือภาษี
- 3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- 4) งานด้านสาธารณสุข

4.1 งานด้านเทคนิคหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่มาใช้บริการในงานด้านเทคนิคหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 44.00 ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน และผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 41.00 และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.00 (ตารางที่ 4-1)

ตารางที่ 4-1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ		
1) ชาย	36	36.00
2) หญิง	64	64.00
รวม	100	100.00
2. อายุ		
1) ต่ำกว่า 20 ปี	1	1.00
2) 20 – 30 ปี	5	5.00
3) 31 – 40 ปี	10	10.00
4) 41 – 50 ปี	17	17.00
5) 51 – 60 ปี	15	15.00
6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป	52	52.00
รวม	100	100.00

ตารางที่ 4-1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
3. ระดับการศึกษา		
1) ไม่ได้ศึกษา	3	3.00
2) ประถมศึกษา	44	44.00
3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)	25	25.00
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช.	16	16.00
5) อนุปริญญา/ปวส.	9	9.00
6) ปริญญาตรี	3	3.00
7) สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	100	100.00
4. อาชีพ		
1) นักเรียน/นักศึกษา	1	1.00
2) รับราชการ	2	2.00
3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	4	4.00
4) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน	2	2.00
5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	19	19.00
6) เกษตรกร	3	3.00
7) ข้าราชการเกษียณ	10	10.00
8) รับจ้างทั่วไป	18	16.00
9) อื่น ๆ ได้แก่ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ	41	41.00
รวม	100	100.00
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่จนถึงปัจจุบัน		
1) ต่ำกว่า 1 ปี	2	2.00
2) 1 – 5 ปี	3	3.00
3) 6 – 10 ปี	12	12.00
4) 11 – 20 ปี	22	22.00
5) มากกว่า 20 ปี	61	61.00
รวม	100	100.00

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของการให้บริการ

ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คณะผู้ศึกษาประเมินผลงานของการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยวัดได้จากการสอบถามระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในด้านกระบวนการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20 และด้านโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 (ตารางที่ 4-2)

ตารางที่ 4-2 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงานด้านเทคนิคหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	ผลคะแนน
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ				
1) มีป้ายประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการที่ชัดเจน	4.77	0.423	95.40	10
2) ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง	4.74	0.441	94.80	9
3) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว	4.82	0.386	96.40	10
โดยภาพรวม	4.78	0.417	95.60	10
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ				
1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น	4.71	0.502	94.20	9
2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ เช่น การเก็บภาษี การจ่ายเบี้ยยังชีพ ฯลฯ	4.75	0.501	95.00	9
3) มีช่องทางในการร้องทุกข์ แสดงข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (กล่องรับข้อคิดเห็น หรือ E-Service)	4.74	0.500	94.80	9
โดยภาพรวม	4.73	0.501	94.60	9

ตารางที่ 4-2 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงานด้านเทคนิคหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	ผลคะแนน
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ				
1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ได้	4.78	0.441	95.60	10
2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีจิตบริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	4.82	0.461	96.40	10

3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่ของตน เช่น ไม่รับของ ตอบแทน สินบน หรือหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง	4.75	0.456	95.00	9
โดยภาพรวม	4.78	0.452	95.60	10
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก				
1) สถานที่ตั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทาง มารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย	4.88	0.456	97.60	10
2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริการ	4.75	0.456	95.00	9
3) มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้ บริการ เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น	4.80	0.441	96.00	10
โดยภาพรวม	4.81	0.451	96.20	10
ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่				
1) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีการสำรวจปัญหาและ ความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	4.76	0.451	95.20	10
2) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบ	4.75	0.456	95.00	9
3) การบริการจัดการสาธารณูปโภค/การเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำ การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ	4.76	0.461	95.20	10
โดยภาพรวม	4.76	0.456	95.20	10

ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานด้านเทคนิคหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ และมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ตามลำดับ (ตาราง 4-3)

ตารางที่ 4-3 : ระดับความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านเทคนิคหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่า		ผล คะแนน
		เบี่ยงเบน มาตรฐาน	ร้อยละ	
1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ	4.78	0.417	95.60	10
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ	4.73	0.501	94.60	9
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	4.78	0.452	95.60	10
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก	4.81	0.451	96.20	10

5) ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่	4.76	0.456	95.20	10
รวม	4.77	0.455	95.40	10

ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเด่น

1. เทศบาลตำบลเชียงดาว มีขั้นตอนการให้บริการที่ดี และมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
2. เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย มีการบริการที่รวดเร็ว สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและผู้ประสบเหตุ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

หากเทศบาลตำบลเชียงดาว สามารถบริหารจัดการผู้ค้าริมทางให้สามารถจัดวางสินค้าและจัดหน้าร้านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ไม่กีดขวางการสัญจรในพื้นที่ จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

4.2 งานด้านรายได้หรือภาษี

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่มาใช้บริการในงานด้านรายได้หรือภาษี จำนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 59.00 การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 47.00 และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.00 (ตารางที่ 4-4)

ตารางที่ 4-4 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ		
1) ชาย	46	46.00
2) หญิง	54	54.00
รวม	100	100.00
2. อายุ		
1) ต่ำกว่า 20 ปี	-	-
2) 20 – 30 ปี	9	9.00
3) 31 – 40 ปี	7	7.00
4) 41 – 50 ปี	12	12.00
5) 51 – 60 ปี	13	13.00
6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป	59	59.00

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
รวม	100	100.00
3. ระดับการศึกษา		
1) ไม่ได้ศึกษา	6	6.00
2) ประถมศึกษา	49	49.00
3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)	18	18.00
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช.	9	9.00
5) อนุปริญญา/ปวส.	3	3.00
6) ปริญญาตรี	14	14.00
7) สูงกว่าปริญญาตรี	1	1.00
รวม	100	100.00

ตารางที่ 4-4 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
4. อาชีพ		
1) นักเรียน/นักศึกษา	1	1.00
2) รับราชการ	4	4.00
3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	2	2.00
4) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน	5	5.00
5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	47	47.00
6) เกษตรกร	6	6.00
7) ข้าราชการเกษียณ	3	3.00
8) รับจ้างทั่วไป	21	21.00
9) อื่น ๆ ได้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้สูงอายุ และว่างงาน	11	11.00
รวม	100	100.00
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่จนถึงปัจจุบัน		
1) ต่ำกว่า 1 ปี	1	1.00
2) 1 – 5 ปี	2	2.00
3) 6 – 10 ปี	13	13.00
4) 11 – 20 ปี	9	9.00
5) มากกว่า 20 ปี	75	75.00
รวม	100	100.00

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของการให้บริการ

ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คณะผู้ศึกษาประเมินผลงานของการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยวัดได้จากการสอบถามระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในด้านกระบวนการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 และด้านโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 (ตารางที่ 4-5)

ตารางที่ 4-5 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	ผลคะแนน
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ				
1) มีป้ายประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการที่ชัดเจน	4.75	0.490	95.00	9
2) ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง	4.77	0.482	95.40	10
3) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว	4.76	0.490	95.20	10
โดยภาพรวม	4.76	0.487	95.20	10
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ				
1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น	4.73	0.502	94.60	9
2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ เช่น การเก็บภาษี การจ่ายเบี้ยยังชีพ ฯลฯ	4.70	0.502	94.00	9
3) มีช่องทางในการร้องทุกข์ แสดงข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (กล่องรับข้อคิดเห็น หรือ E-Service)	4.74	0.498	94.80	9
โดยภาพรวม	4.72	0.501	94.40	9
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ				
1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ได้	4.77	0.476	95.40	10
2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีจิตบริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	4.75	0.498	95.00	9
3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่ของตน เช่น ไม่รับของตอบแทน สินบน หรือหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง	4.69	0.482	93.80	9
โดยภาพรวม	4.74	0.485	94.80	9

ตารางที่ 4-5 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี (ต่อ)

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	ผลคะแนน
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก				
1) สถานที่ตั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย	4.74	0.441	94.80	9
2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริการ	4.70	0.494	94.00	9
3) มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น	4.70	0.461	94.00	9
โดยภาพรวม	4.71	0.465	94.20	9
ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่				
1) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีการสำรวจปัญหาและความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	4.74	0.441	94.80	9
2) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	4.68	0.479	93.60	9
3) การบริหารจัดการสาธารณูปโภค/การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ	4.75	0.469	95.00	9
โดยภาพรวม	4.72	0.463	94.40	9

ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานด้านรายได้หรือภาษีมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ และมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ (ตาราง 4-6)

ตารางที่ 4-6 : ระดับความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านรายได้หรือภาษี

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	ผลคะแนน
1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ	4.76	0.487	95.20	10
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ	4.72	0.501	94.40	9
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	4.74	0.485	94.80	9
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก	4.71	0.465	94.20	9
5) ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่	4.72	0.463	94.40	9
รวม	4.73	0.480	94.60	9

ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเด่น

1. เทศบาลตำบลเชียงดาวมีการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง และเป็นมิตรกับประชาชนผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

หากเทศบาลตำบลเชียงดาว สามารถจัดบริการการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบางประเภทนอกสถานที่ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้น

4.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่มาใช้บริการในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.00 มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 39.00 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 42.00 และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่มากกว่า 20 ปี คิดเป็น ร้อยละ 46.00 (ตารางที่ 4-7)

ตารางที่ 4-7 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ		
1) ชาย	27	28.00
2) หญิง	73	72.00
รวม	100	100.00

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
2. อายุ		
1) ต่ำกว่า 20 ปี	-	-
2) 20 – 30 ปี	15	15.00
3) 31 – 40 ปี	9	9.00
4) 41 – 50 ปี	14	14.00
5) 51 – 60 ปี	23	23.00
6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป	39	39.00
รวม	100	100.00
3. ระดับการศึกษา		
1) ไม่ได้ศึกษา	6	6.00
2) ประถมศึกษา	51	51.00
3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)	19	19.00
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช.	15	15.00
5) อนุปริญญา/ปวส.	3	3.00
6) ปริญญาตรี	6	6.00
7) สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	100	100.00
ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
4. อาชีพ		
1) นักเรียน/นักศึกษา	-	-
2) รับราชการ	3	3.00
3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	5	5.00
4) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน	7	7.00
5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	17	17.00
6) เกษตรกร	4	4.00
7) ข้าราชการเกษียณ	3	3.00
8) รับจ้างทั่วไป	42	42.00
9) อื่น ๆ ได้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน และผู้สูงอายุ	19	19.00
รวม	100	100.00
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่จนถึงปัจจุบัน		
1) ต่ำกว่า 1 ปี	7	7.00
2) 1 – 5 ปี	10	10.00
3) 6 – 10 ปี	14	14.00
4) 11 – 20 ปี	23	23.00
5) มากกว่า 20 ปี	46	46.00
รวม	100	100.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้บริการ

ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คณะผู้ศึกษาประเมินผลงานของการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจากการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยวัดได้จากการสอบถามระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในด้านกระบวนการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 และด้านโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 (ตารางที่ 4-8)

ตารางที่ 4-8 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	ผลคะแนน
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ				
1) มีป้ายประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการที่ชัดเจน	4.75	0.435	95.00	9
2) ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง	4.78	0.416	95.60	10
3) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว	4.82	0.386	96.40	10
โดยภาพรวม	4.78	0.413	95.60	10
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ				
1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น	4.76	0.501	95.20	10
2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ เช่น การเก็บภาษี การจ่ายเบี้ยยังชีพ ฯลฯ	4.75	0.499	95.00	9
3) มีช่องทางในการร้องทุกข์ แสดงข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (กล่องรับข้อคิดเห็น หรือ E-Service)	4.75	0.492	95.00	9
โดยภาพรวม	4.75	0.497	95.00	9
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ				
1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ได้	4.78	0.469	95.60	10
2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีจิตบริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	4.77	0.456	95.40	10

3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่ของตน เช่น ไม่รับของ ตอบแทน สินบน หรือหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง	4.75	0.446	95.00	9
โดยภาพรวม	4.77	0.457	95.40	10

ตารางที่ 4-8 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ต่อ)

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน	ร้อยละ	ผล คะแนน
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก				
1) สถานที่ตั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทาง มารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย	4.75	0.479	95.00	9
2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริการ	4.77	0.461	95.40	10
3) มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้ บริการ เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น	4.79	0.461	95.80	10
โดยภาพรวม	4.77	0.467	95.40	10
ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่				
1) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีการสำรวจปัญหาและ ความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	4.74	0.441	94.80	9
2) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบ	4.77	0.423	95.40	10
3) การบริการจัดการสาธารณูปโภค/การเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ	4.81	0.394	96.20	10
โดยภาพรวม	4.77	0.419	95.40	10

ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีผลคะแนนอยู่ในระดับ ระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก และมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ตามลำดับ (ตารางที่ 4-9)

ตารางที่ 4-9 : ระดับความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่า	ร้อยละ	ผล คะแนน
		เบี่ยงเบน มาตรฐาน		
1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ	4.78	0.413	95.60	10
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ	4.75	0.497	95.00	9
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	4.77	0.457	95.40	10
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก	4.77	0.467	95.40	10
5) ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่	4.77	0.419	95.40	10
รวม	4.77	0.451	95.40	10

ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเด่น

1. เทศบาลตำบลเชียงดาว มีการประสานงานและอำนวยความสะดวกกับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ให้บริการด้วยความสุภาพและมีจิตบริการ จิตอาสาที่ดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

1. เทศบาลตำบลเชียงดาว ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ แม่บ้าน คนว่างงาน อาทิจ การดูแลสุขภาพ การพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

4.4 งานด้านสาธารณสุข

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามกับประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่มาใช้บริการในงานด้านสาธารณสุข จำนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 74.00 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 28.00 และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตั้งแต่ 11 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.00 (ตารางที่ 4-10)

ตารางที่ 4-10 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ		
1) ชาย	33	35.00
2) หญิง	67	65.00
รวม	100	100.00
2. อายุ		
1) ต่ำกว่า 20 ปี	-	-
2) 20 – 30 ปี	3	3.00
3) 31 – 40 ปี	2	2.00
4) 41 – 50 ปี	3	3.00
5) 51 – 60 ปี	18	18.00
6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป	74	74.00
รวม	100	100.00
3. ระดับการศึกษา		
1) ไม่ได้ศึกษา	12	12.00
2) ประถมศึกษา	57	57.00
3) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)	19	19.00
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)/ปวช.	9	9.00
5) อนุปริญญา/ปวส.	2	2.00
6)ปริญญาตรี	1	1.00
7) สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
รวม	100	100.00

ตารางที่ 4-10 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
4. อาชีพ		
1) นักเรียน/นักศึกษา	2	2.00
2) รับราชการ	4	4.00
3) พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ	4	4.00
4) พนักงานบริษัทเอกชน/ห้างร้าน	13	13.00
5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	21	21.00
6) เกษตรกร	5	5.00
7) ข้าราชการเกษียณ	3	3.00
8) รับจ้างทั่วไป	28	28.00
9) อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สูงอายุ	20	20.00
รวม	100	100.00
5. ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นที่จนถึงปัจจุบัน		
1) ต่ำกว่า 1 ปี	-	-
2) 1 – 5 ปี	-	-
3) 6 – 10 ปี	14	14.00
4) 11 – 20 ปี	60	60.00
5) มากกว่า 20 ปี	26	26.00
รวม	100	100.00

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของการให้บริการ

ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คณะผู้ศึกษาประเมินผลงานของการให้บริการแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายจากการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยวัดได้จากการสอบถามระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการในด้านกระบวนการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ด้านช่องทางการให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และด้านโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 (ตารางที่ 4-11)

ตารางที่ 4-11 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	ผลคะแนน
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ				
1) มีป้ายประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน เอกสารที่ใช้ในการขอรับบริการที่ชัดเจน	4.75	0.535	95.00	9
2) ให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง	4.78	0.516	95.60	10
3) ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว	4.80	0.486	96.00	10
โดยภาพรวม	4.78	0.512	95.60	10
ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ				
1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น	4.75	0.501	95.00	9
2) มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ เช่น การเก็บภาษี การจ่ายเบี้ยยังชีพ ฯลฯ	4.75	0.499	95.00	9
3) มีช่องทางในการร้องทุกข์ แสดงข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถามให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (กล่องรับข้อคิดเห็น หรือ E-Service)	4.74	0.492	94.80	9
โดยภาพรวม	4.75	0.497	95.00	9
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ				
1) มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ได้	4.75	0.469	95.00	9
2) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีจิตบริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	4.71	0.456	94.20	9
3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่ของตน เช่น ไม่รับของตอบแทน สินบน หรือหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง	4.73	0.446	94.60	9
โดยภาพรวม	4.73	0.457	94.60	9

ตารางที่ 4-11 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลการประเมินของหน่วยงานต่อการดำเนินงานในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข (ต่อ)

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ร้อยละ	ผลคะแนน
ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก				
1) สถานที่ตั้งของจุดบริการมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย	4.75	0.479	95.00	9
2) มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์การบริการ	4.75	0.461	95.00	9
3) มีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สร้างความประทับใจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น	4.76	0.461	95.20	10
โดยภาพรวม	4.75	0.467	95.00	9
ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่				
1) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมีการสำรวจปัญหาและความต้องการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	4.74	0.441	94.80	9
2) โครงการ/กิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ	4.70	0.423	94.00	9
3) การบริการจัดการสาธารณูปโภค/การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ	4.75	0.494	95.00	9
โดยภาพรวม	4.73	0.453	94.60	9

ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานด้านสาธารณสุข โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่ มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก และมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ตามลำดับ (ตาราง 4-12)

ตารางที่ 4-12 : ระดับความพึงพอใจของการให้บริการในภาพรวมงานด้านสาธารณสุข

รายการประเมิน	ผลคะแนน			
	ค่าเฉลี่ย	ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน	ร้อยละ	ผล คะแนน
1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ	4.78	0.512	95.60	10
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ	4.75	0.497	95.00	9
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	4.73	0.457	94.60	9
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก	4.75	0.467	95.00	9
5) ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการในพื้นที่	4.73	0.453	94.60	9
รวม	4.75	0.477	95.00	9

ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเด่น

1. การบริการสาธารณสุข ถือเป็นหัวใจในการบริการที่เทศบาลตำบลเชียงดาวมีต่อประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากปัญหาที่ผู้คนให้ความสนใจในปัจจุบัน คือ สุขภาพ ดังนั้น การตระหนักและให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวของเทศบาลฯ จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องและได้รับความประทับใจจากประชาชนในพื้นที่
2. เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชียงดาว มีการทำงานที่มีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

- ไม่มี -

รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ที่ดำเนินงานปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการติดตั้งโคมไฟ สนามบริเวณ สวนสาธารณะริมแม่น้ำ ปิงบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 7 ตำบล เชียงดาว	ติดตั้งโคมไฟสนามบริเวณ สวนสาธารณะริมแม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 7 ตำบล เชียงดาวจำนวน 18 จุด ตามแบบรูปรายการของ เทศบาลตำบลเชียงดาว	129,600	129,000	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างราว กันตก ซอย 11 หน้า บ้านนายสมบุญ ศรีชัย ทางทิศเหนือ บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างราวกันตก ขนาดสูง 1.00 ม. ยาวรวม 140.00 ม. ตาม แบบรูปรายการเทศบาล ตำบลเชียงดาว	164,600	164,300	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
3	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านวังจ้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 63 ท่อน พร้อมบ่อ พักสำเร็จรูป จำนวน 3 ท่อ ยาวรวม 66 ม. บริเวณหลัง บ้านนางประภาพร ปันเป็ง ไปจนถึงแนวเดิมตามแบบ รูปรายการเทศบาลตำบล เชียงดาว	379,000	-			√	ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บริเวณ สามแยกบวกควาย บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. จำนวน 1 ท่อน หรือมีพื้นที่ ใช้สอยรวมปีกถนน 180.80 ตร.ม.ตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลเชียงดาว	119,000	-			√	ม.ค. 67	ก.ย. 67	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
5	โครงการเสริมไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 9 บ้าน เชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบล เชียงดาว	เสริมไหล่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 – 1.10 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 98.90 ตร. ม. ตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลเชียงดาว	69,400	69,000	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บริเวณ ซอยข้างวัดแม่ฮีด บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิดขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 79.00 ม. หนา 0.10 ม. ลึก 0.30 ม. ตามแบบรูปรายการ เทศบาลตำบลเชียงดาว	220,000	220,000	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บริเวณ หลังตลาดฟ้าเพียงดาว (ต่อ)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 167.00 ม.	497,000	-			√	ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
	บ้านแม่กะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว (ต่อ)	พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 4 ท่อน และราว กันตก ยาวข้างละ 8.00 ม. ยาวรวม 16.00 ม. ตามแบบ รูปรายการเทศบาลตำบล เชียงดาว (ต่อ)								
8	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัววี ลำเหมืองสาธารณะ ซอย 5 ข้างเทศบาล ตำบลเชียงดาว บ้านแม่กะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี ลำเหมืองสาธารณะ ซอย 5 ข้างเทศบาลตำบล เชียงดาว ขนาดปากราง กว้าง 1.80 ม. ท้องรางกว้าง 0.80 ม. ยาว 101.00 ม. ตามแบบรูปรายการเทศบาล ตำบลเชียงดาว	103,000	102,500	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู (ต่อ)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด (ต่อ)	307,000	305,000	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
	แบบมีฝาปิด บริเวณลำ เหมืองสาธารณะหลัง วัดอุตตาราม บ้านทุ่งดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว (ต่อ)	ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 81 ม.ตาม แบบรูปรายการเทศบาล ตำบลเชียงดาว (ต่อ)								
10	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 29 บ้านทุ่งดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 29 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 70.00 ตร.ม. ตามแบบรูปรายการเทศบาล ตำบลเชียงดาว	42,000	42,000	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 31 บ้านทุ่งดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 31 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 113.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า 452.00 ตร. ม. ตามแบบรูปรายการเทศบาล ตำบลเชียงดาว	279,000	277,500	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
12	โครงการขุดลอก ลำเหมืองสาธารณะ บริเวณบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาวตามแบบ รูปรายการทด.เชียงดาว	27,000	14,900	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา อเนกประสงค์ บ้าน เชียงดาว หมู่ที่ 7 ตำบล เชียงดาว	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา อเนกประสงค์ บ้าน เชียงดาว หมู่ที่ 7 ตำบล เชียงดาว ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. ตามแบบรูป รายการเทศบาลตำบลเชียง ดาว	320,000	319,500	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง
14	โครงการขยายเขต ประปา แยกซอย 24 บ้านวังจ้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว	ขยายเขตประปา แยกซอย 24 บ้านวังจ้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว	221,000	221,000	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง
15	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุง ระบบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด เสียหาย	1,612,900	-			√	ม.ค. 67	ก.ย. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
16	โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเชียงดาว	ต่อเติมอาคารสำนักงานเพื่อ ใช้เป็นที่จอด รถจักรยานยนต์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 18.00 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.	170,000	170,000	√			ต.ค. 66	ธ.ค. 66	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างป้าย โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบล เชียงดาวและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล เชียงดาว	ก่อสร้างป้ายโรงเรียน อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 1 ป้าย ขนาด ยาว 14.50 ม.สูง 1.40 – 2.20 ม. ตามแบบรูป เทศบาลตำบลเชียงดาว	268,600	268,000	√			ก.พ. 67	เม.ย. 67	กองช่าง
18	โครงการต่อเติม SML บ้านวังจ้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว	ต่อเติมอาคาร SML ขนาด กว้าง 10.50 ม. ยาว 12.50 ม.	180,000	177,702	√			มิ.ย. 67	ส.ค. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
19	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ (ด้านทิศ เหนือ) บริเวณ สำนักงาน ทต.เชียงดาว	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ (ด้านทิศ เหนือ) บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลเชียงดาว ขนาดกว้าง 10.55 ม. ยาว 37.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 390.00 ตร.ม. ตามแบบ ที่เทศบาลตำบลเชียงดาว	397,800	397,800	√			ก.ค. 67	ส.ค. 67	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 9 บ้าน เชียงดาว หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 85.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า 255.00 ตร.ม.	153,500	153,500	√			ก.ค. 67	ส.ค. 67	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำ เหมืองแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด กว้าง 4.00 - 5.50 ม. ลึก 1.20 ม. ยาว 20.00 ม.	200,000	200,000	√			มี.ค. 67	พ.ค. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
22	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณแยกซอย 33 บ้านทุ่งดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงดาว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30ม. ยาว 57.00 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง1.20ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 1.20 ม. จำนวน 1 บ่อ	180,000	180,000	√			มิ.ย. 67	ส.ค. 67	กองช่าง
23	โครงการขุดลอกบริเวณฝายลำห้วยแม่ฮึด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว	ขุดลอกฝายลำห้วยแม่ฮึด พร้อมกำจัดวัชพืช	20,000	20,000	√			มี.ค. 67	เม.ย. 67	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารพร้อมติดตั้งกันสาดติดผนังอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชียงดาว	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงดาว ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อมกันสาดติดผนัง ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 8.00 ม. จำนวน 2 ข้าง ตามแบบรูปเทศบาลตำบลเชียงดาว	260,000	260,000	√			ก.พ. 67	เม.ย. 67	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
25	โครงการปรับปรุงระบบ ส่งน้ำประปา บ้านวังจ้อม หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว	ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ความยาว 182.00 ม.	20,000	20,000	√			มี.ค. 67	พ.ค. 67	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบล เชียงดาว	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเชียงดาว ขนาดกว้าง 14.00 ม. ยาว 47.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 658.00 ตร.ม. ตาม แบบที่เทศบาลตำบลเชียง ดาวกำหนด	499,700	499,000	√			ก.ค. 67	ส.ค. 67	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการจัดกิจกรรม ถนนคนเดินในเขต เทศบาล	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน	60,000	53,352.76	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการจ้างนักเรียน/ นักศึกษา ทำงานช่วงปิด ภาคเรียน	เพื่อให้เยาวชนมีรายได้และ รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์	30,000	28,200	√			มี.ค. 67	เม.ย. 67	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรม พัฒนาวิชาชีพต่างๆ	เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานใน ชุมชน	10,000	10,000	√			พ.ย. 66	พ.ย. 66	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรม อาชีพเกษตรกรรมตาม แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมการพัฒนา อาชีพเกษตรกรในชุมชน	10,000	-			√	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริม สนับสนุนแหล่ง ท่องเที่ยวในชุมชน	เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวในชุมชน	5,000	-			√	ก.ค. 67	ส.ค. 67	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
6	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชนตามศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน	เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ชุมชนให้มีความเข้มแข็งของ ชุมชนตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	457,000	450,025	√			ธ.ค. 66	พ.ค. 67	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการ Big Cleaning Day วันท้องถิ่นไทย	เพื่อจัดกิจกรรมให้บุคลากร ได้พัฒนาสำนักงานและ สร้างความสามัคคีในองค์กร	3,000	2,997	√			มี.ค. 67	มี.ค. 67	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด	
2	โครงการให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการ จัดการน้ำเสียใน บ้านเรือน	เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ให้กับประชาชน	15,000	15,000	√			ก.พ. 67	ก.พ. 67	กอง สาธารณสุข
3	โครงการอบรมให้ ความรู้การลดและคัด แยกขยะในชุมชน	เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ แก่ประชาชนในการคัดแยก ขยะ	15,000	15,000	√			ม.ค. 67	ม.ค. 67	กอง สาธารณสุข
4	โครงการอบรมให้ ความรู้การลดและคัด แยกขยะในโรงเรียน	เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ แก่นักเรียนในการคัดแยก ขยะ	15,000	-			√	มิ.ย. 67	มิ.ย. 67	กอง สาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	2,331,600	1,935,135.44	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	1.เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย รวมถึงเกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่ยาได้น้อยเพียงพอ	10,000	-			√	ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
		2.เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือโดยการจัดหาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร								
2	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาสร้างป่า รักษาป่า”	เพื่อดูแลสภาพแวดล้อมและปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลฯ	3,000	3,000	√			ส.ค. 67	ส.ค. 67	กองสาธารณสุข
3	โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ	เพื่อกำจัดขยะในเขตเทศบาล	3,000	-			√	พ.ค. 67	พ.ค. 67	กองสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการกิจกรรมวันสำคัญและโครงการอื่นๆเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างสมวัย	เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย	20,000	17,594	√			ก.พ. 67	ส.ค. 67	กองการศึกษา
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และนันทนาการ	60,000	56,264	√			ม.ค. 67	ม.ค. 67	กองการศึกษา
3	โครงการจัดงานวันวิชาการ	เพื่อจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการให้ความรู้และแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในพื้นที่	8,000	8,000	√			มี.ค. 67	มี.ค. 67	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในเขต ทต.เชียงดาว	2,274,020	2,340,956	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
5	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี	1,408,410	1,268,552.04	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองการศึกษา
6	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ้อม หมู่ที่ 4	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี	226,120	220,347.31	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองการศึกษา
7	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีทรายมูล หมู่ที่ 8	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี	160,970	126,388.86	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองการศึกษา
8	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเชียงดาว	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี	21,080	34,845.56	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองการศึกษา
9	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงดาว หมู่ที่ 6	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี	182,040	148,815.40	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
10	โครงการจัดหาอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	3,370,400	3,284,600	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองการศึกษา
11	โครงการจัดหาอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ้อม หมู่ที่ 4	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	598,400	574,200	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองการศึกษา
12	โครงการจัดหาอาหารกลางวัน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทรายมูล หมู่ที่ 8	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมวัย	542,430	486,600	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	กองการศึกษา
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมถิ่นเชียงดาว	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเชียงดาว	10,000	-			√	พ.ค. 67	ก.ย. 67	กองการศึกษา
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 โครงการอนุรักษ์นาฏศิลป์ถิ่นเชียงดาว	เพื่อสืบทอด อนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ให้คงอยู่ไม่สูญหาย	10,000	-			√	ส.ค. 67	ส.ค. 67	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัวของ ศพด.วัดศรีทรายมูล	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	132,192	126,684	√			พ.ค. 67	ก.ย. 67	กองการศึกษา
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนของ ศพด.วัดศรีทรายมูล	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	14,100	11,800	√			พ.ค. 67	ก.ย. 67	กองการศึกษา
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.วัดศรีทรายมูล	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	20,880	17,110	√			พ.ค. 67	ก.ย. 67	กองการศึกษา
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.วัดศรีทรายมูล	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	23,400	19,175	√			พ.ค. 67	ก.ย. 67	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศพด. วัดศรีทรายมูล	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว	33,408	27,376	√			พ.ค. 67	ก.ย. 67	กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่า ที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	เพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้แก่ประชาชน	100,000	294,380	√			ม.ค. 67	ก.พ. 67	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมกีฬาด้านภัยยาเสพติด	เพื่อให้ประชาชนได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด	10,000	-			√	พ.ย. 66	ม.ค. 67	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
3	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	2,000	-			√	ก.ค. 67	ส.ค. 67	กองการศึกษา
4	โครงการประเพณีทำบุญเสาหลักเมืองเชียงดาว	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000	28,900	√			พ.ค. 67	มิ.ย. 67	กองการศึกษา
5	โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	111,012.21	√			พ.ย. 66	พ.ย. 66	กองการศึกษา
6	โครงการสืบชะตาปลาแม่น้ำปิงและสร่งน้ำพระ	เพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	49,950	√			เม.ย. 67	เม.ย. 67	กองการศึกษา
7	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน	50,000	-			√	มี.ค. 67	เม.ย. 67	กองการศึกษา
8	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของอ.เชียงดาว และให้ประชาชนในอำเภอได้มีกิจกรรมร่วมกัน	5,000	5,000	√			ม.ค. 67	ก.พ. 67	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
	ครั้งที่ 47 ประจำปี พ.ศ.2567									
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการจัดประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงคำแดง	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน	10,000	10,000	√			มิ.ย. 67	มิ.ย. 67	กองการศึกษา
10	อุดหนุนวัดอุตตาราม โครงการสร้างพระธาตุประจำปี	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	25,000	25,000	√			พ.ค. 67	พ.ค. 67	กองการศึกษา
11	อุดหนุนวัดแม่ฮึด โครงการจัดกิจกรรมสืบชีวิตสานคุณค่าปีใหม่เมืองเชียงดาว	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	25,000	25,000	√			เม.ย. 67	เม.ย. 67	กองการศึกษา
12	อุดหนุนวัดอินทาราม โครงการเชียงดาวเมืองบุญมีศีลมีสุข	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	25,000	-			√	ก.ค. 67	ก.ย. 67	กองการศึกษา
13	อุดหนุนโรงเรียนวัดอินทาราม โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี	เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมแก่ประชาชนในชุมชน	25,000	25,000	√			ธ.ค. 66	ธ.ค. 66	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
14	อุดหนุนวัดศรีทรายมูล โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุวิริยะอาภา	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของชุมชน	25,000	25,000	√			มี.ค. 67	มี.ค. 67	กองการศึกษา
15	อุดหนุนคริสตจักรเซี่ยงดาว โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมคริสเตียน	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของชุมชน	10,000	10,000	√			ธ.ค. 66	ธ.ค. 66	กองการศึกษา
16	อุดหนุนวัดแม่ฮึด โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของชุมชน	10,000	10,000	√			พ.ค. 67	พ.ค. 67	กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	8,400,000	8,214,100	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,632,000	1,455,600	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด
3	โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์	90,000	72,000	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	29,950	√			ก.พ. 67	เม.ย. 67	กองสาธารณสุข
2	โครงการรณรงค์ท้องถิ่นร่วมใจต้านภัยบุหรี่	1.เพื่อจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนให้พนักงานเทศบาลและประชาชนเห็นความสำคัญของพิษบุหรี่ ผลกระทบ นำไปสู่การลดละเลิกบุหรี่ 2.เพื่อส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	3,000	600	√			พ.ค. 67	พ.ค. 67	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	50,000	30,321.50	√			พ.ค. 67	ส.ค. 67	กองสาธารณสุข
4	โครงการอบรมด้านสาธารณสุข (สุขาภิบาลอาหาร)	เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร	15,000	12,022	√			ม.ค. 67	ม.ค. 67	กองสาธารณสุข
5	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ	15,000	-			√	ส.ค. 67	ส.ค. 67	กองสาธารณสุข
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเรีงเต้านม	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใช้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ	20,000	20,000	√			ส.ค. 67	ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใช้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ	20,000	20,000	√			ส.ค. 67	ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใช้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ	20,000	20,000	√			ส.ค. 67	ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใช้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ	20,000	20,000	√			ส.ค. 67	ก.ย. 67	กองสาธารณสุข
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใช้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ	20,000	20,000	√			ส.ค. 67	ก.ย. 67	กองสาธารณสุข

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	เพื่อส่งเสริมและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	5,000	1,090	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	10,000	-			√	ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	10,000	-			√	มิ.ย. 67	ส.ค. 67	สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	50,000	√			เม.ย. 67	เม.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการวันสตรีสากล	เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน	15,000	15,000	√			มี.ค. 67	มี.ค. 67	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
6	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาล	100,000	100,000	√			ธ.ค. 66	มี.ค. 67	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพูลหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ด้านการเี่ยวยาพันพูลหลังเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	30,000	1,000	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
2	โครงการป้องกันและควบคุมค่าฝุ่นควัน PM 2.5 เทศบาลตำบลเชียงดาว	เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันในช่วงฤดูแล้ง	5,000	3,600	√			ต.ค. 66	พ.ค. 67	สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	15,000	-			√	พ.ย. 66	เม.ย. 67	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกซ้อมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยต่างๆ	10,000	5,500	√			ม.ค. 67	ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น	5,000	-			√	ม.ค. 67	ก.ย. 67	สำนักปลัด
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	30,000	-			√	ม.ค. 67	ส.ค. 67	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
7	โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชน “โดนน้เป็นเล่นน้ำได้”	เพื่อให้ความรู้และฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนในชุมชนสามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ	13,000	-			√	ม.ค. 67	พ.ค. 67	สำนักปลัด
8	อุดหนุนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ.เชียงใหม่	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	9,000	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด
9	อุดหนุนเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่า โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	35,000	35,000	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	900	√			เม.ย. 67	มิ.ย. 67	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมื่อนำอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ที่ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	5,000	4,350	√			ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด
2	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	5,000	-			√	ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
3	โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต	เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐโปร่งใส	5,000	4,700	√			พ.ย. 66	ธ.ค. 66	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล	80,000	78,915	√			ธ.ค. 66	ธ.ค. 66	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางประชาธิปไตย	ให้ความรู้และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น	5,000	-			√	ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด
6	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อรำลึกถึงรัชกาลที่ 5 และเพื่อความสามัคคี การมีส่วนร่วมของอปท.	2,000	-			√	มี.ค. 67	มี.ค. 67	สำนักปลัด
7	โครงการวันเทศบาล	เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเทศบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	8,000	7,883	√			เม.ย. 67	เม.ย. 67	สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	5,000	-			√	ส.ค. 67	ก.ย. 67	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานะโครงการ			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ตั้งไว้	จ่ายจริง	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	
9	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	5,000	-			√	ต.ค. 66	ก.ย. 67	สำนักปลัด

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาวในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มีโครงการจำนวน 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.85 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.85 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาวในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.50 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.33 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลการดำเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.68 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา ซึ่งมีผลการดำเนินการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่นและการกีฬา ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.63 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.43 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.17 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นมีจำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.25 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

1.1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

1.2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี

1.3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

สรุป

โครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาวทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชียงดาว ทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวน 198 โครงการ โดยมีโครงการทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ จำนวน 109 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีผลดำเนินการ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ไม่มี

3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21 ของโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

บรรณานุกรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (ม.ป.ป), การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงดาว ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาวเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลเชียงดาวจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประพิศ อู๋คำ)

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงดาว

แบบประเมินการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละ
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐		
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐		
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐		
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕		
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕		
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕		
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕		
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕		
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕		
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕		
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕		
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕		
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕		
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕		
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕		
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕		
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕		
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕		
รวมคะแนน		๑๐๐		

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	๑๐ (๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักการวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator. KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั่ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	